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Kurzfassung 

�����•���&�}�Œ�•���Z�µ�v�P�•�‰�Œ�}�i���l�š���c�'���u���]�v�•���Z���(�š�o�]���Z���•���t�}�Z�v���v���]�v�����o�š���v���K�Œ�š�•�l���Œ�v���v�^���µ�v�š���Œ�•�µ���Z�š�U���Á�]����
gemeinschaftliche Wohnprojekte dazu beitragen können, leerstehende Ortskerne in 
Niederösterreich zu beleben und neue Impulse für das Dorfleben zu setzen. Viele Ortskerne sind von 
Abwanderung, ungenutzten Gebäuden und fehlenden Begegnungsorten geprägt. Gleichzeitig wächst 
das Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen, die Naturnähe, soziale Vernetzung und 
nachhaltige Lebensweisen fördern. Ziel des Projekts war es, Leerstände durch Baugruppen zu 
aktivieren und Synergien zwischen neuen Bewohner*innen und der Ortsbevölkerung zu schaffen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte eine nachhaltige Nachverdichtung 
ermöglichen, indem sie bestehende Gebäude und Infrastruktur nutzen, statt neue Siedlungen am 
Ortsrand zu errichten. Sie fördern die Integration neuer Bewohner*innen in die Dorfgemeinschaft 
und bieten durch Angebote wie Cafés, Kulturveranstaltungen oder Gemeinschaftsräume eine 
Belebung des sozialen Lebens im Ort. Dennoch gibt es Herausforderungen: Die Mobilisierung von 
Leerständen gestaltet sich oft schwierig, da viele Eigentümerinnen an ihren Liegenschaften 
festhalten. Zudem sind periphere Regionen ohne gute Verkehrsanbindung für viele Baugruppen 
wenig attraktiv. Auch die Bildung stabiler Baugruppen erfordert Zeit und klare Strukturen. 

Drei Pilotprojekte wurden im Rahmen des Forschungsprojekts begleitet. In der Hofgemeinschaft 
Baumgarten soll ein alter Bauernhof schrittweise saniert und in ein gemeinschaftliches Wohnprojekt 
umgewandelt werden. Geplante Synergien mit dem Ort umfassen ein Café, Kulturveranstaltungen 
und einen Gemeinschaftsgarten. Das Projekt Wohnstrudel in Schönau an der Triesting nutzt ein 
ehemaliges Kindergarten- und Wohngebäude. Die junge Baugruppe lebt dort nach dem Modell einer 
Wohngemeinschaft und öffnet schrittweise Gemeinschaftsräume für die Ortsbevölkerung. Das 
Projekt MONA21 in Bad Vöslau ist ein großes Baugruppenprojekt auf einem ehemaligen 
Industrieareal. Neben generationenübergreifendem Wohnen stehen Gesundheits- und 
Kulturangebote im Fokus. Das Projekt ist Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung mit 
öffentlicher Beteiligung. 

Aus den Erfahrungen der Pilotprojekte lassen sich konkrete Empfehlungen ableiten: 

für Baugruppen 

�x Klare Vision entwickeln: Gruppengröße, Altersdurchmischung, gewünschte Aktivitäten und 
Balance zwischen Privatsphäre und Gemeinschaft klären. 

�x Standortwahl flexibel gestalten: Auch weniger zentrale Standorte können durch 
Mobilitätslösungen (z. B. Carsharing) attraktiv gemacht werden. 

�x Professionelle Unterstützung nutzen: Moderation bei Gruppenprozessen sowie Expertise in 
Planung und Finanzierung einholen. 

�x Integration fördern: Frühzeitiger Kontakt zur Gemeinde und aktive Teilnahme am Dorfleben 
erleichtern die Akzeptanz. 

für Gemeinden 

�x Leerstandsmobilisierung aktiv angehen: Eigentümer*innen ansprechen, Konzeptvergaben 
statt Höchstgebote fördern und Anreize für nachhaltige Mobilität schaffen. 

�x Infrastruktur verbessern: Schnelles Internet, Nahversorgung und Mobilitätsangebote 
erhöhen die Attraktivität für Baugruppen. 
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�x Bewusstseinsbildung betreiben: Informationskampagnen oder Exkursionen zu erfolgreichen 
Projekten stärken die Akzeptanz in der Bevölkerung. 

für Eigentümer*innen 

�x Alternative Übergabemodelle prüfen: Baurecht, Vermietung oder Pacht ermöglichen eine 
langfristige Kontrolle über die Liegenschaft. 

�x Kooperation mit Baugruppen fördern: Eigentümer*innen können Teil der Gruppe werden 
oder ihre Liegenschaft gezielt für gemeinschaftliche Projekte bereitstellen. 

für Umsetzungsteams (Gemeinde, Eigentümer*innen, Baugruppen) 

�x Gemeinsame Vision entwickeln: Eine klare Vision, getragen von allen Beteiligten, schafft 
eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit. Externe Moderation kann helfen, 
unterschiedliche Interessen auszugleichen. 

�x Zeitliche Abstimmung sicherstellen: Unterschiedliche Zeitrahmen von Baugruppen, 
Gemeinden und Eigentümer*innen sollten frühzeitig koordiniert werden, um Verzögerungen 
zu vermeiden. 

�x Pilotprojekte als Vorbilder nutzen: Erfolgreiche Beispiele wie MONA21 oder Wohnstrudel 
zeigen Wege auf, Herausforderungen zu meistern. 

�x Transparente Kommunikation etablieren: Regelmäßiger Austausch zwischen allen 
Beteiligten minimiert Missverständnisse und stärkt das Vertrauen. 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte bieten großes Potenzial zur Belebung alter Ortskerne, indem sie 
sozialen Zusammenhalt fördern, Leerstand reduzieren und nachhaltige Lebensweisen etablieren. Sie 
können als Baustein einer umfassenden Ortsentwicklungsstrategie dienen, die sowohl die 
Bedürfnisse der Baugruppen als auch der Ortsbevölkerung berücksichtigt. Erfolgreiche Projekte 
erfordern jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen Baugruppen, Gemeinden und 
Eigentümer*innen sowie eine klare Vision, flexible Rahmenbedingungen und langfristiges 
Engagement aller Beteiligten. 

Mit gezielter Unterstützung durch Gemeinden, rechtlichen Anpassungen und Förderprogrammen 
können gemeinschaftliche Wohnprojekte einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
ländlicher Räume leisten. Besonders in Regionen mit guter Infrastruktur und öffentlicher Anbindung 
zeigen die Pilotprojekte, dass solche Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden können. Gleichzeitig 
besteht in peripheren Regionen Handlungsbedarf, um die Vorteile gemeinschaftlicher Wohnformen 
stärker zu kommunizieren und lokale Interessierte zu gewinnen. 
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Einleitung und Zielsetzung  

Viele alte Ortskerne in Niederösterreich weisen Leerstände auf, Infrastruktur wie Geschäfte 
für den täglichen Bedarf und Gastronomie sind geschlossen, Straßenfreiräume sind oft 
wenig attraktiv, es fehlen Orte der Begegnung, die das Gemeinschaftsleben im Dorf fördern. 
Das Potential der zentralen Lage im Dorf auf der Langparzelle kann meist mit dem Wunsch 
nach einem freistehenden Einfamilienhaus nicht mithalten.  

Immer mehr Menschen aus Stadt und Land machen sich auf neue gemeinschaftliche 
Wohnformen für sich und andere zu entdecken. Viele davon suchen die ländliche 
Umgebung, um ihrem Wunsch nach Naturnähe, viel gemeinsamem Freiraum für 
unterschiedliche Aktivitäten, Gärtnern und Selbstversorgung, naturnahe Spielmöglichkeiten 
für Kinder, etc. gerecht zu werden. Meist wird dazu ein Grundstück am Ortsrand einer 
bestehenden Ortschaft neu aufgeschlossen und bebaut. Die Grundstückssuche und parallele 
Gemeinschaftsbildung der Initiative erfordert viel Zeit und Energie und orientiert sich vor 
allem an den Bedürfnissen der Gruppe. Die meisten Wohnprojekte bemühen sich um gute 
Kontakte zu Gemeinde und Ortsbevölkerung, die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur 
und Räumen ist jedoch selten. 

Das Forschungsprojekt zielt darauf ab, beide beschriebenen Entwicklungen miteinander zu 
verknüpfen und Synergien zu nutzen. Die Nutzung von Vorteilen auf beiden Seiten fördert 
die Akzeptanz und Integration neuer Wohnformen und eröffnet neue Zukunftsperspektiven 
für das Leben im Dorf durch die Belebung des Ortszentrums durch neue Angebote und neue 
Menschen, die am Leben in Gemeinschaft interessiert sind.  

Wesentliche Potentiale der Verknüpfung sind:  

�” �Y�µ���o�]�š���š�•�À�}�o�o�����E�����Z�À���Œ���]���Z�š�µ�v�P���]�v���K�Œ�š�•�Ì���v�š�Œ���v���•�š���š�š�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P���c���µ�(�������Œ���P�Œ�º�v���v��
�t�]���•���^�X 

�” Vernetzung der lokalen Bevölkerung mit Neuzugezogenen ab der Planungsphase. 
�” Nutzung der vorhandenen Aufschließung und des Gebäudebestandes.  
�” Vermittlung von Ortskernliegenschaften an Interessierte, um die Umsetzung zu 

beschleunigen.  
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Leitfragen 

Wo gibt es räumliche Potentiale in Ortskernen Niederösterreichs für Cohousingprojekte? 
Wie lassen sich Gemeinschaftswohnprojekte in alte Ortskerne integrieren? 

Was sind die Ansprüche und Bedürfnisse von Gemeinschaftsinitiativen und Baugruppen? 
(Platzbedarf, Gruppengröße, Integration von Bestandsgebäuden, ökologisches Bauen, 
�P���u���]�v�•���u���•���'���Œ�š�v���Œ�v�U���Y�• 

Was braucht die Ortsbevölkerung und welchen Bedarf bestehender Dörfer können 
Gemeinschaftsprojekte ergänzend abdecken? (Z.B. Gemeinschaftsräume, Nahversorgung, 
Dienstleistungen, Vernetzungsaktivitäten und Gemeinschaftsleben, kulturelle Angebote, 
Bildungsangebote, Fahrgemeinschaften, Vorbildwirkung durch ökologisches Bauen und 
�‚�l�}�o�}�P�]�•���Z���•���'���Œ�š�v���Œ�v�U�����o�š���Œ�v���š�]�À�����D�}���]�o�]�š���š�•�(�}�Œ�u���v�U���Y�• 

Welche Unterstützung brauchen die verschiedenen Pilotprojekte, um die genannten 
Synergien weitreichend zu nutzen und konkret umzusetzen? 

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es für die Umsetzung? (Flächenwidmung, 
���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�U�������µ�}�Œ���v�µ�v�P�U���t�}�Z�v�����µ�(�‚�Œ�����Œ�µ�v�P�U�������Á�]�o�o�]�P�µ�v�P�•�À���Œ�(���Z�Œ���v�U���Y 

 

Ziele und Synergien für Kooperationspartner*innen 

Ziel des Projektes ist die beispielhafte Entwicklung und Begleitung von 2-3 konkreten 
Umsetzungsprojekten in Niederösterreich sowie die begleitende Beforschung, um Faktoren 
des Gelingens zu dokumentieren. Dafür sucht das Forschungsteam interessierte Gemeinden 
und Baugruppen, die ein Pilotprojekt umsetzen möchten und beim Forschungsvorhaben 
kooperieren.   

Angebote für Pilotprojekte im Rahmen der Projektkooperation: 

o Zusammenführen von interessierten Gemeinden, 
Grundstückseigentümer*innen und Baugruppen 

o Unterstützung der jeweiligen Projekte durch fachliche Inputs und 
Konzeptentwicklungen im Bereich Landschaftsplanung und Architektur 

o Unterstützung in Verhandlungen mit der Gemeinde und 
Grundstückseigentümer*innen und das Einbringen unabhängiger fachlicher 
Argumente 

o partizipative Entwicklung in Kooperation mit der Ortsbevölkerung und 
lokalen Akteur*innen 
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Abschnitt A Recherche - Bewerbungs- und Erhebungsphase 

 

1. Vorbildhafte Gemeinschaftswohnprojekte in NÖ 

 

Das Forschungsvorhaben zielt darauf ab, Leerstände in alten niederösterreichischen 
Ortskernen durch Gemeinschaftswohnprojekte wieder zu neuem Leben zu erwecken. Dazu 
wurden im ersten Schritt Exkursionen und Recherchen zu bestehenden 
Baugruppenprojekten in NÖ durchgeführt, um einen Überblick über die Wünsche von 
Baugruppen, die Integration in bestehende Orte und deren Bewohner*innen zu erhalten: 

 

 
 

 

 

Pomali in Oberwölbling                              Hasendorf 

 

 

 
 

Auenweide in Sankt Andrä-Wördern               B.R.O.T Pressbaum 
 

 

Abb. 2 Wohnprojekt Pomali ©Susanne Staller      

 

Abb. 3 Wohnprojekt Hasendorf ©Werner Rabl 

 

 

Abbildung 3 Wohnprojekt Hasendorf ©Werner Rabl 

 

Abb. 4 Wohnprojekt Auenweide ©Susanne  Staller     

 

Abbildung 4 Wohnprojekt Auenweide ©Susanne  Staller     

Abb. 5 Wohnprojekt B.R.O.T Pressbaum ©Werner Rabl 

 

Abbildung 5 Wohnprojekt B.R.O.T Pressbaum ©Werner Rabl Rabl 
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1.1 Wohnprojekt Pomali 

Das Wohnprojekt am Ortsrand von Oberwölbling umfasst etwa 30 Wohneinheiten mit 80 
Bewohne*innen (ca. 50 Erwachsene und 30 Kinder) und wurde mit einer 
Wohnbaugenossenschaft umgesetzt.  

Teilweise verfügen die Wohneinheiten über Eigengärten und es gibt für alle große 
gemeinsame Grünflächen und zahlreiche Gemeinschaftsräume (Foodcoop, Atelier, 
Kinderspielräume, Wellnessbereich mit Sauna, Waschküche).  

Der Verein Pomali ist soziokratisch organisiert. Die Anbindung an den Ort wurde über 
verschiedene Initiativen wie gemeinsame Feste und Veranstaltungen im Wohnprojekt und 
in anderen Räumlichkeiten in der Gemeinde angegangen. 

1.2 Wohnprojekt Hasendorf  

Das Wohnprojekt im gleichnamigen Ort wurde von 3 Gründungsmitgliedern ins Leben 
gerufen. Umgesetzt wurde das Projekt ohne Wohnbauträger und ohne Wohnbauförderung. 
Die Häuser befinden sich im gemeinschaftlichen Eigentum. 

Insgesamt wurden hier 14 Wohneinheiten für ca. 30 Einwohner*innen geschaffen. 
Insgesamt 450 m² gemeinschaftlicher Flächen wurden eingeplant. Auch hier wird die 
Soziokratie für Entscheidungsfindungsprozesse genutzt.  

Die Ortsanbindung ging hier kaum über die Einladung zu gemeinsamen Festen hinaus. Zwei 
Bewohner*innen verließen das Wohnprojekt und gründeten eine solidarische 
Landwirtschaft im Ort, die auch das Wohnprojekt mitversorgt.  

1.3 Auenweide in Sankt Andrä Wördern  

Das Wohnprojekt war zum Zeitpunkt unseres Besuches noch in Bau befindlich. Etwa 25 
Wohnungen in 8 Wohnhäusern und einem Gemeinschaftshaus waren im Entstehen. Das 
Projekt wurde vorbildlich ökologisch in Holzständerbauweise gebaut, mit 
Stroheinblasdämmung und Holzfassaden sowie alternativer Haustechnik mit 
Grundwasserwärmepumpe, PV-Anlage und kontrollierter Wohnraumlüftung. Teilweise 
wurde die Umsetzung mit der alternativen Finanzierungsform eines Vermögenspools 
finanziert. Der Verein Auenweide ist Eigentümer der gesamten Anlage und ist soziokratisch 
organisiert. 

Die Anbindung an den Ort ist hier intensiv, da es in Sankt Andrä-Wördern schon eine gute 
�c���o�š���Œ�v���š�]�À���^���/�v�(�Œ���•�š�Œ�µ�l�š�µ�Œ���P�]���š���~�t���o���l�]ndergarten, Coworking-Space, SoLaWi (Solidarische 
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Landwirtschaft), Seminarräume etc.), die auch mitgenutzt werden kann. Es wurde darauf 
geachtet, keine doppelten Angebote zu schaffen (Seminarräume). 

1.4 B.R.O.T. Pressbaum 

Am Ortsrand von Pressbaum, in fußläufiger Entfernung zur Bahnstation, entstanden 10 
Holzhäuser, die um ein Gemeinschaftshaus gruppiert sind. Etwa 10 Prozent der 
Gesamtfläche wurden für Gemeinschaftsflächen (Veranstaltungsraum, Gemeinschaftsküche, 
Aufenthaltsräume und Gästewohnung) verwendet. Ein Meditationshaus/raum wurde in 
Holz/Strohbauweise nachträglich errichtet. Nachhaltige Holzleichtbauweise mit 
Zellulosedämmung und Massivholzdecken, sowie eine entsprechende Haustechnik mit 
Hackschnitzelheizanlage, Solarthermie und PV-Anlage, sowie Grauwassernutzung ergänzen 
den ökologischen Ansatz. Car-Sharing, Fahrgemeinschaften und zahlreiche Fahrräder als 
Mobilitätserweiterung zum öffentlichen Verkehr wurden ebenfalls mitgeplant. 

In der Organisation kommen Teile aus der Soziokratie wie auch systemisches Integrieren zur 
Anwendung. Die Anbindung an die Ortsbevölkerung wurde bei Informationstreffen 
versucht. Teilweise werden Gemeinschaftsräumlichkeiten für Yoga-Abende mit einer 
Trainerin aus dem Ort auch von Externen mitbenutzt. 

Erkenntnisse 

Der Trend zu mehr Gemeinschaftswohnprojekten ist gegeben. Die meisten Projekte, wie alle 
hier angeführten, siedeln sich meist in Ortsrandnähe an. Durch die Projektgröße und die 
Lage ist die Anbindung an den Ort unterschiedlich, aber meist nur sehr gering ausgeprägt. Es 
entstehen meist gut funktionierende Wohngemeinschaften, die meist auch genügend 
Infrastruktur/Gemeinschaftsflächen im Projekt haben, und es daher wenig Bedarf zum 
Austausch mit dem gewachsenen Ort gibt. 

Der Ansatz von Gern im Kern möchte das Wohnprojekt mehr ins Ortszentrum rücken und 
durch für Ortsansässige offene Gemeinschaftsräume eine bessere Vernetzung erzielen, bzw. 
die im Ort vorhandene Infrastruktur auch durch Baugruppen besser nutzen. 
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2. Bewerbungsphase 

 

�•�Á���]�������µ�P�Œ�µ�‰�‰���v�U���c�s���Œ���µ�v�����v���>�������v�^���µ�v�����c�<�Œ���µ�š���µ�v�����>�������v�^�U�����]�����]�u���W�Œ�}�i���l�š���v�š�Œ���P���]�Z�Œ����
Teilnahme angekündigt hatten, konnten durch den späten Projektstart nicht mehr als 
Gruppe befragt werden. Sie hatten sich bereits anderweitig orientiert oder aufgrund 
unterschiedlicher Interessen als Baugruppe aufgelöst.  Daher galt es parallel zur 
Ortserhebung neue Baugruppeninteressierte zu finden und für die Inhalte des Projekts zu 
begeistern. 

Für die Bewerbung und die Kommunikation mit Interessierten wurde für das 
Forschungsprojekt der Name Gern im Kern mit gleichnamiger Facebookseite ins Leben 
gerufen. 

Unter diesem Titel wurden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Wegen der 
Pandemie und den entsprechenden Corona-Auflagen anfangs nur online in Form von Zoom-
Veranstaltungen. 

 

2.1 Durchgeführte Veranstaltungen 

 

Um das entsprechende Zielpublikum zu erreichen, wurde an mehreren Online-
Veranstaltungen der Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen (www.inigbw.org), kurz INI, in 
Zusammenarbeit mit dem Global Ecovillage Network Austria, kurz GEN Austria, in Form von 
INI-Podiumen unser Forschungsprojekt vorgestellt und Interessierte zu darauffolgenden 
Info-Treffen von Gern im Kern eingeladen. Auf diesen Zoom-Veranstaltungen von Gern im 
Kern konnten wir den Interessierten ausführlich unsere Idee und die teilnehmenden Orte 
vorstellen und zum Mitwirken einladen. Diese Veranstaltungen wurden zusätzlich über 
unsere Facebookseite beworben. 

http://www.inigbw.org/
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Über diese Veranstaltungen wurden ca. 50 interessierte Teilnehmer*innen dieser 
Veranstaltungen in einen Email-Verteiler aufgenommen, um sie über das weitere 
Forschungsvorhaben und die Mitmach-Möglichkeiten informieren zu können. Dabei waren 
Einzelpersonen, die sich für ein Gemeinschaftswohnprojekt interessieren und sich gerade 
orientieren, Paare und Kleingruppen (2-4 Personen), Gruppen zwischen 10 und 30 Personen 
mit der festen Absicht ein Baugruppenprojekt umzusetzen und ein paar Fachleute aus 
Planung, Gemeindepolitik und Regionalentwicklung, die das Thema grundsätzlich spannend 
fanden.  

Das Projekt wurde ebenfalls bei Vorträgen bei der Wissenstankstelle Nöhagen am 
�ì�ï�X�ì�î�X�î�ì�î�î�U�����µ�(�������Œ���^�,���µ�•�����µ���v���µ�v�������v���Œ�P�]���^�‰���Œ���v�_���D���•�•�����]�v���d�µ�o�o�v�����u���î�î�X�ì�ð�X�î�ì�î�î���µ�v�����]�u��
Zuge der Leerstands Ideenwerkstatt in Velm-Götzendorf am 06.05.2022 vorgestellt. 

Gruppen und motivierte Einzelpersonen wurden dann zum Live Baugruppen Workshop im 
Baugruppenprojekt LISA in der Seestadt in Wien am 11.03.2022 eingeladen. Hier wurden die 
drei teilnehmenden Orte vorgestellt und die Bedürfnisse der Baugruppen-Interessierten 
gemeinsam erarbeitet. Angeleitet wurde dieser Workshop durch die Expertin Constance 
Weiser und unser Forschungsteam.  

Abb. 6 Einladung für Zoom Treffen © Gern im Kern 
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2.2 Resümee zur Bewerbung 

Die INI-Plattform hat sich als gute Quelle für den Kontakt zu potentiellen 
Baugruppeninteressierten erwiesen, da sich hier niederschwellig Neuinteressierte 
informieren und Gruppen mit bis zu mehrjähriger Projektentwicklungserfahrung vernetzen. 
Für das Forschungsvorhaben von besonderer Bedeutung war der Kontakt zu diesen 
Gruppen, da sie in der Auseinandersetzung mit dem Thema gemeinschaftliches Wohnen 
schon einen Diskussionsprozess hinter sich hatten und somit klarer einschätzen konnten, 
welcher Ort für Sie in Frage kam und welche Art von Projekt sie sich wünschten. Aus den 
Interessierten Einzelpersonen konnte in der kurzen Zeit keine neue Baugruppe formiert 
werden, jedoch manche für die Teilnahme an bestehenden Gruppen interessiert werden.  

Beim Live-Baugruppenworkshop konnten unterschiedliche Modelle von 
Gemeinschaftswohnprojekten wie Cohousing, Baugruppe, Wohngemeinschaft, Kommune, 
Ökodorf und ihre Unterschiede genauer profiliert werden. Der Workshop hatte zum Ziel zu 
klären, welche Organisationsform und welche inhaltliche Ausrichtung die Teilnehmenden 
anstreben. 

Aus der Bewerbungsphase blieben 3 Gruppen und mehrere Einzelpersonen dran und 
konkretisierten ihre Vorstellungen im nächsten Schritt. 

 

3. Erhebungsphase  

Mit den teilnehmenden Gemeinden und Baugruppen wurden zu Beginn die konkreten 
Rahmenbedingungen für ein Baugruppenprojekt im Ortskern geklärt und die Wünsche und 
Visionen erhoben.  

3.1 Baugruppen 

Die interessierten Einzelpersonen und Gruppen wurden eingeladen, ihre konkreten 
Vorstellungen vom Leben im Gemeinschaftsprojekt zu formulieren und sich die zur 
Verfügung stehenden Liegenschaften je nach Interesse anzusehen und in einen 
Diskussionsprozess vor Ort einzutreten. 
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Abb. 7: Baugruppenworkshop in Frättingsdorf  © Gern im Kern                         

Fragebogen zur Baugruppenbildung 

Für die in der Bewerbungsphase für das Projekt interessierten Einzelpersonen bzw. Gruppen 
wurde ein Fragebogen entwickelt, um die genauen Interessen und Möglichkeiten der 
Teilnehmenden zu erfragen. Die Auswertung gibt einen guten Überblick über die 
unterschiedlichen Interessen und Beweggründe und auch Unvereinbarkeiten. 

Es wurden bis Sommer 2022  zwölf Fragebögen, teilweise als Einzelperson oder für Paare 
ausgefüllt. Manche Fragebögen wurden für eine Gruppe ausgefüllt, insgesamt fließen die 
Interessen von ca.35-40 Personen ein. Jeweils 2-mal steht hinter 3 Fragebögen eine Gruppe 
mit 10 bzw. 18 Personen.  

Gemeinsamkeiten �t was alle wollen 

Alle wünschen sich in einer ruhigen ländlichen eher hügeligen Umgebung mit Nähe zu Natur 
(Wald, Wasser, etc.) zu wohnen mit guter öffentlicher Anbindung nach Wien (manche in 
max. 45-60 Minuten), guter möglichst fußläufig erreichbarer Infrastruktur: Nahversorgung, 
Gesundheit, Kultur, Bildung, Gastronomie. 
Mehrere nennen die gute Eignung zum Radfahren. 
Die Unterschiede liegen mehr in der Menge der gewünschten Aspekte bei ähnlicher 
Ausrichtung 
Beim Zusammenleben wünschen sich alle eine möglichst altersgemischte Gruppe und sind 
bereit, laufend recht viel Zeit (ca. 15-50 Std. pro Monat) in die Gemeinschaft zu investieren. 
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Unterschiedliche Ansprüche 

Platzbedarf/Bauform 
In 9 Fragebögen wird der Wunsch nach einer eigenen Wohnung formuliert, 3 davon auch in 
Form eines Tinyhouse/Modulhaus, 3-mal ist es eine WG in einem sanierten 
Bestandsgebäude. Die Wohnungen können in einem auch mehrgeschossigen 
Bestandsgebäude oder auch Neubau Platz finden. Die WG-Interessierten sind Ende 20 die 
Wohnungsinteressierten zwei Paare Mitte/Ende 30 und sonst Menschen zwischen 54 und 
65, also am Übergang vom Erwerbsleben zur Pension. 

Persönliche Platzansprüche 
Für Familie bis zu 5 Personen 100-120m2 
Für 2 Personen 80-100 m2/ oder 1x auch kleiner z.B. als Tinyhouse 
Für 1 Person 50-60 m2 
Für Einzelperson in WG 1 Zimmer pro Person (20-30 m2) zuzüglich Anteil Nebenräume 

Gruppengröße 
Eine Baugruppe wünscht sich eine Gruppe von 50-90 Personen, die anderen eher zwischen 
20 und 40 Personen. 

Arbeiten 
6 von 12 wünschen sich einen Coworking-Computerarbeitsplatz, 4 wollen nur Wohnen, die 
WG-Leute sprechen von Homeoffice, ohne spezielle Räumlichkeiten zu erwähnen. 
2-mal wird ein Seminar- oder Therapieraum erwähnt. 

Finanzen 
Manche haben ihren Teil am Wohnprojekt ausfinanziert, andere hoffen, dass es auch ohne 
große Eigenmittel geht. In der Tendenz umso älter, umso bewusster, dass es Geld braucht. 

Intensität und Organisation der Gemeinschaft 
Die Mitglieder einer erfahrenen Baugruppe sind sich sehr bewusst, dass eine gute 
Organisation wichtig und zeitaufwändig ist. An einer Wohngemeinschaft interessierte Leute 
finden das sehr wichtig, möchten sich jedoch eher spontan einbringen. Die anderen 
formulieren keine klaren Vorstellungen. 

Zeitpunkt des Einzugs 
Die Wünsche liegen zwischen möglichst bald und in 10 Jahren, viele peilen ca. in 3 Jahren 
an. 

Gemeinschaftserfahrungen und Talente 
Erfahrungen in Gemeinschaft sind bei den meisten vorhanden, teilweise haben die 
Befragten auch schon Wohnprojekterfahrung oder Erfahrung in WGs. Im beruflichen 
Zusammenhang und auf theoretischer Ebene haben einzelne Gemeinschaftsprojekte 
begleitet und in der bisherigen Projektvorbereitung als Genossenschaft Erfahrung 
gesammelt. 
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Professionelle Inhalte wie: Soziokratieausbildung, Organisationsentwicklung, Ausbildungen 
im Kommunikationsbereich (Coaching, Supervision, etc.), im Erziehungsbereich, 
Gesundheitsbereich (Musik, Tanz, Energiearbeit) 
Know How: IT-Bereich und Technik, Aufbau Coworkingspace, erneuerbare 
Energiegemeinschaften 
Erfahrungen mit: Kommunikation und Umgang mit Gemeinden, Nachbarschaftsbetreuung, 
psychosoziale Bereiche 
persönliche Fähigkeiten: Begeisterungsfähigkeit, Motivation, Energie, Zuhören, Empathie, 
Offenheit, Neugier, soziale Kompetenz, wertschätzender Umgang, Interesse an Biografie 
anderer, Freude am miteinander Tun, Kreativität, Humor, Naturverbundenheit, 
Gartenwissen und Permakultur, handwerkliches Geschick, Lernbereitschaft, Ästhetik, Hands-
on, Beziehungsfähigkeit, Reflexionsgabe; 
Kontakte: Thema Nachhaltigkeit, Baubranche/Architektur 

Gewünschte Gemeinschaftsräume 
Indoor:  
Alle: Gemeinschaftsküche, Multiraum (Seminare, Veranstaltungen, etc.) 
viele: Sauna, Werkstatt, Gästewohnung, Coworking, Hofladen/Foodcoop 
Einzelne: Party- und Spielraum, Pflegewohnung 
Outdoor: 
Viele: Schwimmteich, Gemüse und Obst, Feuerstelle/Griller, Kinderbereich 
Einzelne: Ruhebereich, Sitzplatz/Treffpunkt, Festwiese, Tiere (Hühner, Schafe) 

Vorteile des Zusammenlebens und Verbindendes 
�” Erweiterte Familie, nicht allein sein, spontane Hilfe, gemeinsames Feiern, 

gemeinsames Tun in Garten und Werkstatt 
�” Konkrete Unterstützung bei Krankheit/im Alter sowie im Alltag 
�” Ressourcen teilen, Finanzierung erleichtern, Carsharing 

Beitrag für den Ort 
�” Beisl/Treffpunkt/sozialer Ort 
�” Pflegewohnung/Community Nurse 
�” Kultur- und Bildungsangebote 
�” Vermarktung und Einkauf lokaler Produkte, Hofladen, Foodcoop, Anbieten von 

Gemüse, Wildblumen 
�” Seminarraum, Coworkingspace, Wohnungsangebot 
�” Therapeutische und Pädagogische Angebote, Sportangebot, Kinderbetreuung 
�” Belebung durch da sein, Beteiligen an lokalen Aktivitäten, Einkaufen vor Ort 

Gemeinsame Inhalte und Vision 
�” Pflege, in Würde altern und sterben, Intergenerationalität 
�” Gemeinschaft bewusst leben, Selbstverwaltung, Soziokratie, Solidarität, soziale 

Nachhaltigkeit entwickeln, spontane und organisierte Gemeinschaft, Sharing 
�” Kultur und Kunst, Kreativität und Handwerk 
�” Stadt und Land verbinden, ergänzen, Impulse setzen, ehrenamtliches Engagement 

vor Ort 
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�” Nachhaltiges Bauen und Wohnen, Autarkie 
 

Themen zum Weiterbearbeiten 
�” Sind wir willkommen? Wie werden wir gesehen? 
�” Wie finden Gruppen und Einzelpersonen zusammen? 
�” Konflikte und Gruppendynamik, Gemeinschaft, Inividualität und Gruppendruck; auf 

sich schauen in der Gruppe, eigene Energien 
�” Finanzielle und bauliche Schwierigkeiten, lange Bauphase 
�” Gruppengröße und Altersspektrum 
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3.2 Orte 

Drei Gemeinden haben bereits bei Antragstellung ihr Interesse bekundet, ein 
Baugruppenprojekt in ihrer Gemeinde zu unterstützen. Zum Projektstart wurden mit 
Gemeindevertreter*innen die genauen Rahmenbedingungen erhoben, um eine Baugruppe 
an die Gemeinde vermitteln zu können. 

Projektentwicklungsprozess in Velm-Götzendorf 

In Velm-Götzendorf wurde vom Bürgermeister parallel zu unserem Forschungsvorhaben ein 
Ortsentwicklungsprozess durch das Büro Nonconform gestartet. Hier wurde von Beginn an 
die Kooperation von Gern im Kern gesucht, um Synergien nutzen zu können.  Im Rahmen 
der Ideenwerkstatt am 26.1. 2022 und beim Filmabend am 25.3. 2022 fand eine Vernetzung 
vor Ort mit Nonconform statt. Beim Impulsabend zu Projektideen stellte unser 
Forschungsteam der Gemeindebevölkerung die Idee des Gemeinschaftlichen Wohnens als 
Impulsgeber für die Ortskernbelebung vor. Bei dieser Veranstaltung konnte ein 
Eigentümerpaar gewonnen werden, das seine Liegenschaft der Baugruppe zeigen wollte.  

 

Abb. 8 Präsentation beim Ortsentwicklungsprozess von Nonconform in Velm Götzendorf  © Manfred Strobl 

 

In einer Exkursion, die allen Interessierten angeboten wurde, besichtigte eine Baugruppe 
das Schulgebäude mit seinen Nachbargrundstücken, den im Entstehen begriffenen 
Gemeinschaftsgarten und ein ehemaliges Bauernhaus mit vielen Nebengebäuden. 

Die Rückmeldung der Baugruppe war sehr positiv, den Interessierten gefiel die alte Schule 
sehr gut, sie fühlten sich willkommen durch die Führung einer Gemeinderätin und des 
Bürgermeisters und sie schätzten das Engagement des Bürgermeisters und die Möglichkeit 
die Liegenschaften ohne potentielle Kaufkonkurrenten in Ruhe besichtigen zu können. Das 
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ehemalige Bauernhaus mit seinen vielen Nebengebäuden in teilweise schlechtem Zustand, 
das auch nur als Mietobjekt vorgestellt wurde, überzeugte die jungen Menschen, die sich 
dort durch das Baujahr aus der Nachkriegszeit und die verwinkelten Räume ihr Wohnprojekt 
wenig vorstellen konnten, nicht. Ausschlaggebend für ihre Absage für Velm-Götzendorf war 
jedoch die Lage ohne direkte Bahnanbindung. 

Beim Ortserhebungsworkshop waren mehrere Gemeinderäte anwesend, die grundsätzlich 
Interesse an der Idee von Gern im Kern bekundeten. Die Beteiligung von Gemeinderäten am 
Ortsentwicklungsprozess, begleitet durch Nonconform 2022, war jedoch nicht sehr 
zahlreich. Das Thema der Veräußerung von Eigentum, um die Ortsentwicklung anzukurbeln 
und Platz für neue Impulse zu schaffen wurde parteiintern kritisiert. Der Bürgermeister 
stand meist allein mit der Intention einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen. 

Das Forschungsteam hat der Gemeinde eine neuerliche Bewerbung der alten Schule 
angeboten. Dafür wurde ein gemeinsames Committment des Gemeinderates eingeholt und 
die alte Schule für einen vereinbarten Zeitraum für das Projekt reserviert. Weitere 
Baugruppeninteressierte wurden nach Velm-Götzendorf gebracht. Die Rückmeldungen auf 
das Engagement des Bürgermeisters waren sehr positiv, auch der Bürgermeister konnte sich 
eine Zusammenarbeit mit den Interessierten gut vorstellen. Gescheitert ist die Umsetzung 
eines Baugruppenprojektes jedoch an der nicht optimalen öffentlichen Anbindung und der 
Entfernung zu Wien als Arbeitsort. Die Interessierten haben sich für Standorte südlich und 
westlich von Wien entschieden. 

Die Gemeinde überlegt derzeit die alte Schule als Gemeindeamt zu nutzen, da die 
bestehenden Amtsräumlichkeiten mittlerweile zu klein geworden sind.  

Projektentwicklungsprozess in Frättingsdorf 

In Frättingsdorf, einer Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Mistelbach, fand die 
Ortserhebung in der Freien Werkstatt Frättingsdorf �t einer der ersten 
Dorferneuerungsbeispiele in NÖ �t statt. Die Ortvertreter und der zuständige Stadtrat aus 
Mistelbach, sowie sein Stellvertreter, zeigten sich interessiert an den Möglichkeiten 
Leerstände bzw. leerstehende Grundstücke mit Baugruppenprojekten zu nützen. 

Bei der ersten Baugruppenvisite nahmen sowohl interessierte Einzelpersonen als auch 
mehrere Vertreter dreier Baugruppen teil. Bei einem Ortsrundgang wurden mögliche 
Grundstücke bzw. Objekte besichtigt. Beim darauffolgenden Vortrag wurde neben unserem 
Forschungsprojekt und diversen Grundstücksmöglichkeiten auch ein geplantes 
Seminarzentrum als zusätzlicher Anreiz für mögliche Synergien vorgestellt. In der 
anschließenden Diskussion zeigte sich großes Interesse an den verschiedensten 
Möglichkeiten und großes Potential für ein Baugruppenprojekt im Ort, das in einem 
vertiefenden Baugruppenworkshop mit tatsächlich an Frättingsdorf als Standort 
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Interessierten Personen vertieft wurde. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den 
Teilnehmern bezüglich Größe des Wohnprojektes, Finanzierung, Zeitplan bis zum Einzug etc. 
wurden herausgearbeitet. Eine Baugruppe begann das Projekt zu konkretisieren.  

Seitens der Ortsvertreter bestand großes Interesse, neue Menschen für den Ort zu 
gewinnen, um der sinkenden Bevölkerungszahl entgegenzuwirken.  

Mit der interessierten Baugruppe wurden Ideen konkretisiert, die Rahmenbedingungen für 
mögliche Umwidmungen mit der Politik geklärt und die Einbindung in den Ort bzw. die 
Standortfrage diskutiert. Die Chancen auf die Umsetzung eines Baugruppenprojektes in 
Frättingsdorf standen zu diesem Zeitpunkt sehr hoch.  

Bei den zwei ursprünglich angedachten Grundstücken im Ortskern wurde die Kaufoption 
von den Eigentümer*innen zurückgezogen und sie standen nicht mehr zur Verfügung. Daher 
gab es dann Bestrebungen, das Baugruppenprojekt gemeinsam mit einem angedachten 
Seminarzentrum am Ortsrand zu errichten. Es wurden die ersten Planungsüberlegungen in 
Form von Renderings für eine Präsentation in einer Ausschusssitzung der Gemeinde 
Mistelbach vorbereitet.  Dann gab es eine Wende im Projekt. Die interessierte Baugruppe 
kämpfte mit der Spaltung der Gruppe aufgrund der ländlichen Lage und weiten Entfernung 
von Wien und sagte ab. Auch die Unterstützung der politischen Vertreter aus dem Ort 
wurde überraschenderweise bei der Sitzung im Gemeinderat ohne Vorankündigung 
zurückgezogen. Somit konnte in Frättingsdorf kein Umsetzungsteam gebildet werden. 

Projektentwicklungsprozess in Korneuburg 

Die Stadtgemeinde Korneuburg erklärte beim Ortserhebungstermin ihr Verkaufsinteresse 
und dass sie unter anderem offen für ein Baugruppenprojekt sei. Die Liegenschaft inkl. 
Kirche war schon zu Projektstart für Projektwerbe*innen mit Konzept zur Neunutzung 
ausgeschrieben. Im Sommer 2022 bekam ein Bewerber den Zuschlag. Die Stadtgemeinde 
teilte uns mit, dass bei dem eingereichten Projekt ein Gemeinschaftswohnprojekt keinen 
Platz habe. 

Aus diesem Grund wurde Korneuburg als Standort für eine Projektbegleitung aufgegeben. 
Auch die Tatsache, dass Korneuburg zwar Leerstand im Zentrum hat, jedoch aufgrund der 
lokalen Struktur und guten Anbindung an Wien einer Belebung weniger bedarf. Das 
Augustinerkloster wurde 2023 von der Stadtgemeinde an die AKK Liegenschaftsverwaltung 
der Ventana-�'�Œ�µ�‰�‰�����À���Œ�l���µ�(�š�X�����]�������Z���u���o�]�P�������µ�P�µ�•�š�]�v���Œ�l�]�Œ���Z�����Á�]�Œ�������o�•���c���µ�P�µ�•�š���µ�u�^�������Œ���]�š�•��
für Veranstaltungen geöffnet. �t�}�Z�v�µ�v�P���v�U�����º�Œ�}�(�o�����Z���v���µ�v�����'���•�š�Œ�}�v�}�u�]�����•�]�v�����]�u���c�<�ð�^�U������m 
ehemaligen Kloster, und einem Neubau geplant. 
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Weitere Standorte ohne Umsetzung 

Im Projektverlauf wurden zusätzlich zu den oben genannten Liegenschaften weitere 
Standorte recherchiert und beworben. Die Online-Podien der Initiative Gemeinsam Bauen 
und Wohnen waren eine gute Möglichkeit Baugruppeninteressierte kennenzulernen, 
weitere wurden durch eigene Bewerbung, Online-Infoveranstaltungen von Gern im Kern 
vorinformiert. In Exkursionen wurden die jeweiligen Standorte vorgestellt. Diese Standorte 
wurden aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt. 

 

Abb. 9 Einladung zum Infotreffen - Vorstellung neuer Orte © Gern im Kern 

                                       

Projektentwicklungsprozess in Zistersdorf 

In der Gemeinde Zistersdorf wurden mehrere Liegenschaften besichtigt: das alte Rathaus 
sowie das ehemalige Armenhaus im Ortszentrum von Zistersdorf und der Kindergarten in 
der KG Loidesthal, der durch einen Neubau frei wird. Für diese Standorte konnten jedoch 
keine Interessierten gefunden werden. Die öffentliche Anbindung durch Busse und die 
große Entfernung nach Wien konnten trotz Interesses der Stadtgemeinde keine 
Baugruppeninteressierten anziehen. Das alte Rathaus mit großzügigen Räumlichkeiten 
sowie der Kindergarten verfügen über zu kleine Grundstücke, um den Wünschen nach Natur 
und Garten gerecht zu werden. Beim ehemaligen Armenhaus ist die Verwendbarkeit der 
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Bausubstanz fraglich. Die Gemeinde Zistersdorf versuchte durch eine 
Leerstandsbelebungsprämie die Nutzung von zentralen Liegenschaften zu fördern. Für die 
Wiederbelebung oder Neubebauung eines Ortskerngrundstückes konnte bis zu EUR 20.000,- 
Förderung abgeholt werden. Die Förderung wurde kaum in Anspruch genommen und aus 
Kostengründen wieder eingestellt. Das alte Rathaus wird derzeit von der Gemeinde saniert. 
Ein Museum, die Volkshochschule und Gastronomie sollen hier Platz finden. 

Projektentwicklungsprozess in Buttendorf 

In Buttendorf wollte die Bewohnerin eines alten Bauernhofes mit einer zweiten 
Baugruppeninteressierten ihre Liegenschaft zu einem Wohnprojekt entwickeln. Der 
Zielgruppenwunsch der beiden, ein Projekt für das gemeinsame Wohnen von 
Einzelpersonen (keine Paare, keine Familien) zu entwickeln, hat neue Personen angezogen, 
aber andere Baugruppeninteressierte haben dieses Konzept klar für sich ausgeschlossen. Da 
die Kerngruppe hier wieder zerfallen ist und die Eigentümerin und 1-2 interessierte 
Einzelpersonen erst später an der Idee weiterdenken wollten, hat Gern im Kern diesen 
Standort für das Forschungsvorhaben wieder aufgegeben. 

Projektentwicklungsprozess in Gutenstein 

In Gutenstein steht das ehemalige Hotel zum Goldenen Löwen im Zentrum Gutensteins 
gegenüber dem Gemeindeamt leer. Der ehemalige Bürgermeister Michael Kreuzer war sehr 
interessiert an einer baldigen und guten Nachnutzung des Leerstandes im Ortszentrum. 
Durch die positiven Erfahrungen mit der Firma Wohnwagon, die schon ein leerstehendes 
Gasthaus belebt und neue Arbeitsplätze und Menschen in den Ort gebracht hatte, war die 
Stimmung für ein weiteres Belebungsprojekt sehr gut. In Ergänzung zum Goldenen Löwen 
gibt es noch weitere Gebäude im Ort, die schon leer stehen oder ungenutzt sind und eine 
räumliche Ergänzung zum alten Hotel sein könnten. 

Das Hotel Goldener Löwe birgt einige Herausforderungen: die Bausubstanz in den oberen 
Geschoßen ist in schlechtem Zustand, eine Renovierung ist dringend nötig, um den Verfall 
zu stoppen. Die Liegenschaft steht zum Verkauf, hat jedoch wenig Grundstücksfläche, da sie 
direkt am steilen Hang des Burgberges liegt. Der Bürgermeister hat die Vermittlung zum 
Eigentümer angeboten. Es gibt bereits Pläne zur Verbesserung und Verkehrsberuhigung des 
Straßenraumes vor dem Gebäude durch einen kleinen Vorplatz. 

Eine Baugruppeninteressierte, die bereits Vorerfahrung in Gemeinschaftsprojekten hatte, 
versuchte weitere Menschen von einer Belebung des Goldenen Löwen durch ein 
Gemeinschaftsprojekt zu begeistern. Weitere Interessierte für die Bildung einer Kerngruppe 
konnten jedoch bislang nicht gefunden werden. Erste Ideen für den Goldenen Löwen waren: 
die Kombination aus Wohnen, betreutem und temporärem Wohnen in den Obergeschoßen, 
die Nutzung des Erdgeschosses für Gemeinschafträume für den Ort z.B. als Jugendraum, 
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Gemeinschaftsküche sowie eine gewerbliche Nutzung im Erdgeschoß und Teilen des 
Obergeschoßes z.B. für Therapieangebote, Coworking.  

Projektentwicklungsprozess in Sittendorf 

Der Bewohner und Eigentümer des alten Bauernhofs in Sittendorf mit 3000 m2 Grundfläche 
wollte die Liegenschaft verkaufen und in eine kleinere Wohnung ziehen. Seine Schwester 
hatte Interesse dort ein Wohnprojekt zu entwickeln, der Eigentümer überlegte selbst Teil 
des Projektes zu werden. 3 weitere Interessierte begannen mit der Bildung einer 
Kerngruppe eines solchen Projekts. Der Bürgermeister stand der Idee offen gegenüber. Die 
Idee Synergien mit der Ortsbevölkerung zu nutzen, gefiel den Wohnprojektinteressierten. 
Weitere leerstehende Liegenschaften in der Umgebung, teilweise in Gemeindebesitz, hätten 
in das Projekt einbezogen werden können.  

Durch den plötzlichen Tod des Eigentümers und anderer Pläne der Erben konnte die Idee 
eines Baugruppenprojektes hier nicht weiterverfolgt werden. 

Projektentwicklungsprozess in Payerbach und Reichenau an der Rax 

Mit einer Gruppe Baugruppeninteressierter wurden mehrere Liegenschaften im 
Ortsverband der beiden Gemeinden besichtigt. In der KG Schlöglmühl ein ehemaliger 
Kindergarten, eine Villa in Payerbach und ein Grundstück mit baufälliger Villa in Reichenau. 
Eine Weiterverfolgung der Standorte scheiterte am Umsetzungswillen der Gruppe, die 
Einzelnen befinden sich größtenteils noch in der Orientierungsphase. Zwei Mitglieder haben 
sich mittlerweile einem Umsetzungsprojekt in Waidhofen an der Ybbs angeschlossen. 

Resümee zu den Standorten ohne Umsetzung 

Für Gemeinden mit schrumpfenden oder stagnierenden Bevölkerungszahlen hat ein 
Baugruppenprojekt Potential für die Ortsbelebung, verfügbar sind v.a. Gebäude in 
Gemeindebesitz, die oft nicht die geeigneten Grundstücksgrößen für ein Wohnprojekt 
haben. Für Gemeinden mit wachsender Bevölkerung gibt es mehrere Optionen der 
Verwertung gemeindeeigener Liegenschaften, Baugruppen kommen hier weniger leicht zum 
Zug. Andere politische Interessen und die Angst neue Wege zu gehen, erschweren die 
Grundstücksverfügbarkeit. Private Liegenschaften sind nur verfügbar, wenn der/die 
EigentümerIn selbst ein Wohnprojekt umsetzen möchte, die Suche von Interessierten wird 
stark durch persönliche Vorlieben des Eigentümers/der Eigentümerin geprägt und es ist 
schwieriger, eine stabile Kerngruppe zu bilden.   
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Abschnitt B �t Umsetzungsprojekte 

5. Umsetzungsprojekte 

 

Folgende Standorte wurden von Gern im Kern auf ihrem Weg zu einem Wohnprojekt im 
Ortskern begleitet. So verschieden die Baugruppen sind, waren auch die gemeinsamen 
Projektphasen und sind es die Wege, die jeweils in Richtung Umsetzung gewählt wurden: 


· Projekt Hofgemeinschaft Baumgarten: schrittweise Sanierung eines alten 
Bauernhofes unter Einbeziehung der Eigentümerin im Projekt. 


· Projekt Wohnstrudel: Wohnprojekt mit Wohngemeinschaftscharakter in einem alten 
Gebäude in Schönau an der Triesting, das auslaufend noch als Kindergarten genutzt 
wird. 


· Projekt MONA21: Baugruppenprojekt mit sozialer Infrastruktur in Kooperation mit 
einem Bauträger als Teil eines innerörtlichen Entwicklungsprojektes in Bad Vöslau. 
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5.1 Baumgarten am Wagram �t Projekt Hofgemeinschaft Baumgarten 

 

Abb.. 10 Innenhof Hofgemeinschaft Baumgarten �t �c�,�}�(�����(� �_���ž Werner Rabl 

Der Ort 

Baumgarten am Wagram ist eine vom Weinbau geprägte Ortschaft in der Marktgemeinde 
Großweikersdorf im Bezirk Tulln im südwestlichen Weinviertel, sie hat ca. 200 
Einwohner*innen. Das durch den Weinbau geprägte Angerdorf liegt am Hang westlich des 
Hauptortes Großweikersdorf und hat selbst wenig Infrastruktur für den täglichen Bedarf. Es 
gibt ein Gasthaus mit Wochenendbetrieb und zwei Heurige, die Freiwillige Feuerwehr 
Baumgarten spielt eine wichtige Rolle im Gemeinschaftsleben. Kulturelle Impulse setzt der 
1996 gegründete "Club Baumgarten" durch Ortsfeste und Verschönerungsprojekte. Ein 
zentraler Treffpunkt ist die renovierte Dorfkapelle, die 1763 errichtet und 2008 restauriert 
wurde. Die Wirtschaft ist hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt, mit neun 
landwirtschaftlichen und drei nicht-landwirtschaftlichen Betrieben im Jahr 2009. 

Der Hauptort Großweikersdorf liegt an der Franz-Josefs-Bahn, durch die eine direkte 
Zugverbindung nach Wien besteht, in ca. 40 Minuten ist Wien Spittelau erreichbar. Die 
Bundesstraße B4 sorgt für eine gute Straßenanbindung Richtung Wien und Horn. Der Ort ist 
ein wichtiger Wirtschafts- und Schulstandort für die Umgebung, es gibt eine Volksschule, 
eine Mittelschule und Kindergärten. Neben der Landwirtschaft, insbesondere dem Weinbau, 
gibt es auch Gewerbebetriebe und Nahversorgung. 
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2 Abb. 11 Lage von Baumgarten am Wagram Quelle: Google Maps, © 2025 Google 

 

Die Liegenschaft 

Das längliche Grundstück liegt im alten Ortskern von Baumgarten und besteht aus einem 
alten Bauernhof (Vierseithof) mit Nebengebäuden. Der Innenhof mit einem Taubenschlag 
im Zentrum wird durch eine quergestellte Scheune vom Obstgarten getrennt. Hinter dem 
Obstgarten liegt ein leeres Baugrundstück, das ursprünglich Teil der Anlage war, aber einen 
anderen Besitzer hat und nicht für die Baugruppe zur Verfügung steht. Erschlossen wird das 
Grundstück über die traditionelle Vorderseite des Gehöfts an einer Seitengasse des Angers 
und über eine zweite Gasse im ehemaligen Hintausbereich. 

Die Gebäude sind mit Ausnahme des Wohntraktes in einem teils erneuerungsbedürftigen 
Zustand, die Nebengebäude werden derzeit als Lager genutzt. Innenhof und Garten sind 
sehr naturnah gestaltet und gepflegt, es gibt viele Rosen, alte Obstbäume und einen 
Schwimmteich. Die Eigentümerin hat in letzter Zeit in eine Photovoltaikanlage und den 
Anschluss an das Glasfasernetz investiert. 
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Die Kerngruppe  

Die Eigentümerin, die seit 21 Jahren in dem alten Bauernhaus lebt, möchte gerne auf ihrem 
Grundstück im Ortszentrum von Baumgarten am Wagram ein Gemeinschaftswohnprojekt 
umsetzen. Sie bewohnt den alten Bauernhof nunmehr alleine und nutzt dafür nur einen 
kleinen Teil der Baulichkeiten. Die Erhaltung und Sanierung des historischen Bauernhauses 
und seiner Wirtschaftsgebäude ist für die Eigentümerin alleine schwer möglich. Die Idee 
eines Gemeinschaftswohnprojektes eröffnet die Möglichkeit, den Bauernhof als Wohnort zu 
erhalten. Sie möchte die Gebäude mit Ausnahme ihrer Wohnung sowie die Freiflächen des 
Hofes mit anderen Menschen gemeinsam nutzen. Die Idee, einen Mehrwert für das Dorf zu 
schaffen, ist ihr ein großes Anliegen.  

In den letzten Jahren haben sich mehrere Personen gefunden, die Interesse an einem 
Wohnprojekt haben und die Eigentümerin vor Ort unterstützen. Ein konkretes Konzept für 
ein Wohnprojekt wurde bisher jedoch nicht erstellt. Weitere Interessierte wurden über die 
Veranstaltungen von Gern im Kern nach Baumgarten gebracht. Die Kerngruppe möchte die 
nicht genutzten Gebäude und den Garten zu einem Gemeinschaftswohnprojekt entwickeln. 

Bausteine einer Vision der Baugruppenmitglieder 

Die Kerngruppe hat im Sommer 2024 die Fragebögen für Baugruppeninteressierte 
ausgefüllt. Als Einstieg für die Entwicklung einer Vision wurden die Übereinstimmungen und 
Unterschiede zusammengefasst: 

Die Mitglieder sind alle in der Altersgruppe 50-70 Jahre und suchen eine Wohnform, wo sie 
gut Altwerden können. Bei zwei Mitgliedern gibt es erwachsene Kinder, die aus Sicht der 
Eltern Platz im Wohnprojekt haben sollen. Ein Mitglied möchte mit dem Lebensgefährten 
wohnen, ein anderes ev. die pflegebedürftige Mutter mitnehmen. Der Raumbedarf ist sehr 
unterschiedlich, die beiden Frauen - eine davon die Eigentümerin - haben einen viel 
größeren persönlichen Raumbedarf (70-120m2 zuzüglich Stauraum) als das dritte 
Kerngruppenmitglied (20-30m2). Jede Wohnung soll eine Kochmöglichkeit haben und einen 
kleinen privaten Freiraum. Die Wünsche bezüglich der Gemeinschaftsräume sind sehr 
ähnlich: Werkstatt, Lager, Atelier für Kunst und Kultur, Gemeinschaftsküche, viel Garten. Die 
gewünschte Zusammensetzung der Gruppe wird als altersgemischt und in verschiedenen 
Haushaltsgrößen beschrieben. Als Größe des Wohnprojekts werden Zahlen zwischen 7 und 
28 Personen genannt. Die Umsetzung wird von zwei Mitgliedern schrittweise mit viel 
Eigenleistung gesehen. Viele gemeinsame Aktivitäten soll es geben, Permakultur, 
gemeinsame Verarbeitung der Ernte, Kunst und Kultur im Gemeinschaftsseminarraum. Als 
Mehrwert für den Ort können sich die Baugruppenmitglieder ein Café in einem 
straßenseitigen Raum, Feste, Kulturveranstaltungen, Dorfgeschichten, Ausstellungen etc. 
vorstellen. 
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Widersprüche der Vision: Es erscheint unrealistisch, ein kleines Wohnprojekt altersgemischt 
umzusetzen. Die Vorstellungen von großem persönlichem Wohnraum und vielen 
Gemeinschaftsräumen sind ebenfalls unrealistisch. Die finanziellen Möglichkeiten der 
Beteiligten sind nicht ausreichend für diese Raumansprüche. 

Der Prozess 

Der Bürgermeister von Großweikersdorf Ing. Alois Zetsch konnte für die Projektidee 
begeistert werden, auch zum Gemeinderat in der Ortschaft Baumgarten hat Frau R. Kontakt. 
Der Bürgermeister bemühte sich, mit dem Eigentümer des Nachbargrundstückes, der das 
freie Baugrundstück nicht selbst benötigt, Kontakt herzustellen, um auch ein größeres 
Wohnprojekt zu ermöglichen. Dieser war jedoch bisher nicht zu einem Gespräch bereit. 

Gern im Kern hat in mehreren Besichtigungsterminen Baugruppeninteressierte zum alten 
Bauernhof gebracht. Einige sind ein Stück des Weges mit der kleinen Kerngruppe gegangen 
und haben ihre Ideen für ein Wohnprojekt eingebracht, sich jedoch aus persönlichen 
Gründen wieder zurückgezogen. 

Mit der Kerngruppe von 4 Personen wurde eine Vision für das Wohnprojekt angedacht. Die 
Gruppe sollte diese weiterentwickeln und ausformulieren, um Klarheit für die weitere 
Mitgliedersuche zu schaffen.  

Die Tatsache, dass die Eigentümerin Teil des Projektes ist, gibt ihr mehr Macht über die 
Auswahl der Mitglieder und die Verteilung des Raumes. Durch ihre lange Geschichte mit 
dem Hof fällt es ihr schwer, die Entscheidung über bislang von ihr geprägte Teile der 
Liegenschaft in die Hände einer Gruppe gleichberechtigter Mitglieder zu legen. Ihr 
persönlicher Raumbedarf schwankt im Diskussionsprozess zwischen einer kleineren 
Wohnung an einem noch zu findenden Ort im Wohnprojekt über die bestehende Wohnung 
mit angrenzendem Vorbereich im Hof bis zur Idee, den ganzen Innenhofbereich für sich zu 
behalten und nur Scheune und Garten mit anderen zu teilen.  

Verschiedene persönliche Gründe im Leben der Mitglieder verhinderten die Konkretisierung 
der Vision. Für alle Kerngruppenmitglieder ist die rasche Umsetzung im Moment weniger 
wichtig, da vorher noch andere Themen zu klären sind. Neuinteressent*innen mit 
dringenderem Wohnbedarf schließen sich aus diesem Grund nicht an. 

Gern im Kern hat ein an die Situation angepasstes Umsetzungskonzept erstellt, das 
gemeinsam schrittweise angegangen werden kann. Es wurde der Gruppe übergeben, die 
sich Bedenkzeit über die weitere Vorgangsweise und die verschiedenen Optionen nimmt. 
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Das Umsetzungskonzept 

Das Umsetzungskonzept basiert auf einer Vision eines kleinen Wohnprojektes, das sich 
schrittweise entwickeln kann. Durch die vorhandene benutzbare Bausubstanz besteht die 
Möglichkeit, durch Eigenleistung langsam an der Sanierung zu arbeiten, die Erweiterungen 
in den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden erfordern größere Investitionen und ein 
planmäßiges Vorgehen. Ziel ist es den Charakter des alten Bauernhofes zu erhalten und 
daher nur teilweise das Obergeschoß bewohnbar zu machen. Im Freiraum ist die Erhaltung 
des Teiches und des Obstgartens gewünscht, im Innenhof der Taubenkobel und die Rosen. 

Die Baugruppe hat sich für eine Größe von ca. 10-20 Personen/ca. 8-12 Wohneinheiten 
ausgesprochen, eine spätere Erweiterung auf dem Nachbargrundstück ist denkbar, falls 
dieses zu einem späteren Zeitpunkt dafür zur Verfügung stehen sollte. 

Gebäudenutzung: 

Auf dem Grundstück können bis zu 12 Wohneinheiten umgesetzt werden.  


· Im bestehenden Hof sind es 4 Wohneinheiten (2 ebenerdig und zwei weitere in noch 
auszubauenden Dachböden der Nebengebäude).  


· In der Scheune sind je nach Wohnungsgröße 3-4 Wohneinheiten möglich. 

· 4 weitere sind als Tiny-Houses im Garten umsetzbar.  

An Gemeinschaftsräumen ist ein Teil der Scheune als Raum für Kunst und Kultur 
(Veranstaltungs- und Seminarraum, Gemeinschaftsküche, Atelier) angedacht, sowie das 
Erdgeschoss des Presshauses mit Weinkeller und des südlichen Seitentraktes.  

Hier ist im straßenseitigen Raum ein Café mit einem kleinen Gastgarten zur Straße möglich, 
die dahinterliegenden Nebenräume sind als Lager- und Wirtschaftsräume geplant. 
Angrenzend an die Scheune an der Nordseite ist eine Gemeinschaftswerkstatt vorgesehen. 

Auf der nächsten Seite wird das Raumnutzungskonzept dargestellt. 
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Abb. 12 Flächennutzungskonzept für die Hofgemeinschaft Baumgarten © Werner Rabl 
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Die Freiräume: 

Im Innenhof gibt es jeweils an die 
Wohnungen angrenzende private 
Außenbereiche und sowohl vor als auch 
hinter dem Taubenkobel gemeinsam 
genutzte Hofbereiche. Der vordere könnte 
auch temporär für einen Café-Betrieb 
genutzt werden. 

Im Garten hinter der Scheune gibt es 
ebenfalls private Freibereiche für die 
Wohnungen und eine Terrasse vor dem 
�'���u���]�v�•���Z���(�š�•�Œ���µ�u���c�<�µ�o�š�µ�Œ�•�š�������o�^�X�����]�����ð��
Tinyhäuser haben ebenfalls eine kleine 
Terrasse als privaten Aufenthaltsraum im 
Freien. Der restliche Garten mit 
Schwimmteich und Obstbäumen bleibt 
Gemeinschaftsgarten. In der vollen 
Ausbaustufe hat ein größerer 
Gemeinschaftsgemüsegarten auf dem 
Grundstück keinen Platz und könnte auf 
einem Pachtgrundstück daneben oder an 
anderer Stelle in Baumgarten umgesetzt 
werden. 

Mehrwert für den Ortskern 

Die Gruppe hat bereits Ideen zur 
Vernetzung mit der Ortsbevölkerung. Z.B. 
könnte ein kleines Café als Treffpunkt im 
Dorf oder ein Kulturangebot umgesetzt 
werden. Im Herbst 2024 öffnete Frau R. 
gemeinsam mit der kleinen Kerngruppe den 
Hof für die Ortsbevölkerung. Ein Hoffest mit 
einem bunten Angebot für alle 
Altersgruppen (Café, Gartenführung, 
Puppentheater) wurde organisiert, um die 
Idee nach außen zu tragen und die 
Rückmeldungen der Baumgartner*innen Abbildung 13 Freiraumkonzept für die  

Hofgemeinschaft Baumgarten © Susanne Staller 
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einzuholen. Gern im Kern bot eine Beteiligungsstation an, um die Beiträge systematisch zu 
dokumentieren.  

 
Anhand eines Planes der Ortschaft wurden den Besucher*innen Fragen zum 
Gemeinschaftsleben im Ort gestellt. Eine kurze Fragenkarte zum Einwerfen ermöglichte 
zusätzlich eine anonyme Rückmeldung zur Projektidee. 

Wo treffen sich die Baumgartner*innen? 


· Gasthof List: Fr, Sa und So ab 19 Uhr Café,  Fr ab 17 Uhr Sa ab 12 Uhr So ab 11 Uhr 
Gasthaus 


· Feuerwehr-Montag im Mannschaftsraum, (hat Potential für mehr) 

· Teichhütte, hat DEV gepachtet, Platz für 20-25 Personen, Potential! 

· Bei der Teichhütte unter Dach sitzen (Jugendliche) 

· Heuriger hat oft offen 

· Disco im Jugendheim bei der Feuerwehr 

· Jugendliche gehen in den ruhigen Gassen umher oder treffen sich bei jemandem zu 

Hause 

· Schafe Schauen, v.a. mit Besuch 

Was fehlt in Baumgarten? 


· Kinderspielplatz: wird umgesetzt vom Club Baumgarten, DEV 

· Plauderbankerl für Ältere, z.B. vor der Kapelle (Beispiel Ruppersthal) 

· Nahversorgung, Geschäft war früher Kommunikationsort 

· Senior*innencafé für untertags 

· Kleinkindbetreuung, klein und informell, Leihoma 

· Teichhütte öffnen für Jugend 

· Überdachte Bank, am Rand, versteckt, Waldrand, aber auch nahe beim Ort 

Alle befragten Besucher*innen halten das Wohnprojekt für eine gute Idee. Die 
Hofgemeinschaft Baumgarten liegt an den beschrieben Spazierrunden und zwischen den 
genannten Treffpunkten (Feuerwehr und Teichhütte), aber auch in einem Ortsteil, wo es 
noch keine Treffpunkte gibt.  
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Abb. 14 Beteiligungsstation am Hoffest in Baumgarten am Wagram © Werner Rabl 

 

Die Rückmeldungen der Bevölkerung fließen in die weitere Konkretisierung des 
Wohnprojektes ein. Die Idee des Cafés für untertags ergänzt gut das vorhandene Angebot. 
Die Idee einer Foodcoop/Einkaufsgemeinschaft in den Räumlichkeiten des Wohnprojektes 
kann gemeinsam mit der Ortsbevölkerung weiterentwickelt werden, um ein 
Nahversorgungsangebot zu gewährleisten. 

Nächste Schritte: 

Die Kerngruppe möchte das Konzept von Gern im Kern bedenken und das Projekt langsam 
angehen, nach Möglichkeit der Beteiligten werden kleine Adaptierungsmaßnahmen 
durchgeführt. Klärung von Genehmigungsfragen bezüglich der Aufstellung von 
Tinyhäusern/Bauwagen im Garten, Aufräumarbeiten in den Nebengebäuden, Adaptierung 
einer temporär bewohnbaren kleinen Wohneinheit mit WC und Bad. Fix ist für die Gruppe 
auch heuer wieder ein Fest zur Zeit der Rosenblüte durchzuführen und den Hof zu öffnen 
und weiter an einer guten Vernetzung mit der Baumgartner Bevölkerung zu arbeiten.  
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Beispiel für einen Stufenausbau:  

a-c können in zeitlich unterschiedlicher Reihenfolge umgesetzt werden. 

1. Bestand (eine Wohneinheit) 

2. Wohnung für helfende Baugruppenmitglieder herrichten, ev. nur temporär bewohnt 

2a Wohneinheit herrichten (Mini-Wohnung bei Einfahrt oder EG-Wohnung im 
nördlichen Seitenflügel)  

2b Aufstellung Tinyhouse im Garten 

3. Raum für Café herrichten 

4. Weitere Wohnungen umsetzen 

4a Obergeschoß im Hof ausbauen (2 WE und Grundsanierung EG-Räume) 

4b Ausbau von Wohnungen im Stadl inkl. Vorbereitung Ausbau Gemeinschaftsraum 
im Stadl 

4c weitere Tinyhouses 

5. Fertigstellung Gemeinschaftsräume 

Empfehlungen für den weiteren Gruppen- und Umsetzungsprozess: 

Vision formulieren 

Für konkrete Schritte ist eine größere Gruppe nötig, andererseits ist für die Aufnahme neuer 
Mitglieder eine klarere Ausrichtung nötig. Wir empfehlen daher die Vision der Kerngruppe 
zu schärfen und dann in eine Gruppenvergrößerung zu gehen, um die Vision nochmals 
anzupassen und zu präzisieren. Bewährte Methoden in Baugruppenprozessen sind Dragon 
Dreaming oder Kreisgespräche. 

Professionelle Bewerbung 

Für die Bewerbung des Projektes nach einer klaren Erst-Vision braucht es eine Homepage, 
einen groben Zeitplan, Stärkung der Akzeptanz im Ort, sinnvoll ist die Bewerbung nicht nur 
im Umfeld der Baugruppencommunity, sondern auch in der Region. 

Gruppenfindungsprozess vertiefen 

Wenn die Kerngruppe etwas größer ist, kann die Vision präzisiert und durch gemeinsame 
Aktivitäten vertieft werden. 
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Organisationsstruktur finden 

���]�v���<�o���Œ���v�������Œ���'���u���]�v�•���Z���(�š�•�(�}�Œ�u���~�s���Œ���]�v�U���'���v�}�•�•���v�•���Z���(�š�U���Y�•���µ�v�����<�}�u�u�µ�v�]�l���š�]�}�v�•- und 
Entscheidungsstrukturen (z.B. Soziokratie) sind Basis für die weitere Umsetzung.  

Finanzierung und Besitzverhältnisse 

Ein Konzept zur Finanzierung und eine Klärung der Besitzverhältnisse im künftigen 
Wohnprojekt sind vor der konkreten Planung wichtig. Um die Mitglieder zu einem klaren 
Commitment zu animieren, kann ein finanzieller Einstiegsbeitrag eingehoben werden.  

Planungsstart 

Wenn die Größe, Finanzierung und der Großteil der Bewohner*innen fixiert ist, kann ein 
Planungsauftrag vergeben werden. 
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5.2 Schönau an der Triesting �t Projekt Wohnstrudel 

 

Abb. 15 Interview bei Wohnstrudel - Schönau an der Triesting © Gern im Kern 

                        

Der Ort 

Schönau an der Triesting ist eine ländliche Ortschaft mit rund 2000 Einwohner*innen im 
Bezirk Baden, die Bevölkerungszahlen stagnieren seit 2011 (vgl. Statistik Austria) Sie liegt in 
der Ebene südlich von Wien, umgeben von landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern. 
Schönau ist vor allem für das Schloss Schönau bekannt, eine historische Anlage mit 
weitläufigem Park, die als Veranstaltungsort genutzt wird. Das Dorf selbst bietet eine 
grundlegende Infrastruktur mit einem Nahversorger, einem Gasthaus und einigen kleineren 
Betrieben. Die Freiwillige Feuerwehr Schönau spielt eine zentrale Rolle im Dorfleben und 
organisiert regelmäßig Veranstaltungen. Ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinschaft ist 
die örtliche Pfarrkirche, die eine lange Geschichte aufweist. Der Ort ist stark 
landwirtschaftlich geprägt, es gibt einige kleinere Gewerbebetriebe. Verkehrstechnisch ist 
Schönau gut angebunden: Öffentliche Verkehrsmittel wie Busverbindungen bieten eine 
Anbindung an die nächstgelegenen Bahnhöfe in Leobersdorf und Baden, von wo es eine 
gute Bahnverbindung nach Wien gibt. Über die B17 und die A2 ist Wien in etwa 30 Minuten 
mit dem Auto erreichbar. Die Umgebung lädt mit Radwegen und Naherholungsgebieten zu 
Freizeitaktivitäten in der Natur ein. 
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Abb. 16 Lage von Schönau an der Triesting Quelle: Google Maps, © 2025 Google 

Die Liegenschaft 

Die Liegenschaft war ursprünglich Teil des Schlosses Schönau und wurde bis jetzt von der 
angrenzenden Waldorfschule als Kindergarten und Wohngebäude für Mitarbeiter*innen 
genutzt. Sie liegt im Ortsverband am Rande des Schlossparks. Zugehörig ist ein etwa 1,2 ha 
großes Grundstück.  Das Castell umfasst etwa 900 m² Wohn- und Gemeinschaftsflächen.  

Die Waldorfschule verkaufte das Gebäude unter der Bedingung, den Kindergarten erst in 
den nächsten Jahren ins Schulgebäude zu übersiedeln. 
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Die Baugruppe 

 

Abb. 17 Baugruppe Wohnstrudel © Fabian Weiss 

Die schon seit längerem befreundete Gruppe bringt Erfahrung in Wohngemeinschaften mit. 
Die Mitglieder stehen am Beginn ihrer Berufslaufbahn und tragen die Idee eines 
Gemeinschaftswohnprojektes schon seit einigen Jahren mit sich. Durch diese 
Vorerfahrungen war für die Kerngruppenmitglieder ein intensives Teilen von 
Gemeinschaftsräumen, auch von Küche und Bädern möglich. Die Gruppe wünschte sich 
dezidiert ein altes Gebäude im Ortskern zu beleben. Die möglichen Liegenschaften im 
Weinviertel kamen für die Gruppe aus Lage-Gründen (Erreichbarkeit von Wien und 
Verbindung nach Westösterreich) nicht in Frage. Die Gruppe setzt sich aus jungen 
Erwachsenen zwischen 23 und 38 Jahren zusammen. Ein Generationenmix war zwar 
gewünscht, ist jedoch aufgrund der geringen Größe des Projektes nicht umgesetzt worden. 

Die Vision von Wohnstrudel 

Nach den Fragenbögen wünschte sich die Kerngruppe ein Wohnprojekt mit besonders viel 
Gemeinschaftsleben, der Wunsch nach Privaträumen beschränkte sich auf die Wohnräume, 
Küche und Sanitärräume sowie gemeinsame Aufenthaltsräume sollten auch geteilt werden 
ähnlich einer Wohngemeinschaft. Die Mitglieder wollten auch die Möglichkeit haben, im 
Wohnprojekt ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen, zusätzlich sollte viel gemeinsam angepackt 
und umgesetzt werden. An Gemeinschaftsräumen bestand der Wunsch nach Räumen für 
Therapie, Kinderbetreuung, Gemeinschaftsbüro, Werkstatt, Spielräume für Kinder drinnen 
und draußen. An Räumen und Aktivitäten zum Teilen mit der Ortsbevölkerung waren ein 
Café/Laden, eine Foodcoop, Seminarraum, Kulturveranstaltungen, soziale Infrastruktur und 
selbst angebaute Lebensmittel angedacht. Die Gruppe möchte sich auch in vorhandenen 
Gemeinschaftsaktivitäten vor Ort einbringen. 
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Der Prozess  

Die Baugruppe Wohnstrudel (https://www.wohnstrudel.org/) wurde durch das 
Forschungsteam schon an mehrere Standorte wie Frättingsdorf, Velm-Götzendorf und 
Baumgarten am Wagram gebracht, die vorgestellten Liegenschaften passten jedoch nicht 
gut genug zur Vision der Gruppe.  Bei der Besichtigung eines Gutshofes in Schönau an der 
Triesting, der zum Verkauf stand, wurde die Baugruppe auf das benachbarte Gebäude des 
Waldorfkindergartens aufmerksam gemacht, das die benachbarte Waldorfschule verkaufen 
wollte. Die gute Bausubstanz auf Grund der dauerhaften Nutzung und der Umstand, dass 
das Objekt noch bis zu 2 Jahre vom Kindergarten weiter genutzt wird und so am freien 
Markt schwer verkäuflich war, ermöglichte der Baugruppe eine gute Ausgangssituation für 
einen Kauf. Die sehr engagierte Baugruppe konnte einen Großteil der Finanzierung des 
Kaufpreises durch Direktdarlehen aufstellen.  

Das Umsetzungskonzept 

Das Umsetzungskonzept sieht einen Bezug in Etappen vor. Schon relativ rasch nach der 
ersten Rate des Kaufpreises werden die ersten Wohnräume renoviert und bezogen. Die 
Baugruppe Wohnstrudel ist Mitglied des Habitatvereins (https://habitat.servus.at) und kann 
so auf Erfahrungen desselben zugreifen. So erfolgt die Finanzierung über eine Finanzierungs- 
GmbH, in der der Verein Wohnstrudel und Habitat Gesellschafter sind. So kann verhindert 
werden, dass das Haus in Form von Eigentum am Wohnungsmarkt zu einer Veräußerung 
gelangen kann. Es wird auch der Habitat Philosophie entsprechend angestrebt, dass die 
Miete keinesfalls über ortsüblichen Mieten liegen soll. 

In der ersten Ausbaustufe wird es vorerst vorwiegend Wohnnutzung geben, da der 
Kindergarten noch im Gebäude untergebracht ist. Nach dessen Auszug sollen 
Gemeinschafts- und weitere Wohnräume umgesetzt werden. 

Auf der nächsten Seite ist der Phasenplan des Wohnprojekts Wohnstrudel dargestellt. 

Das Grundstück ist in großen Teilen als Naturdenkmal geschützt, durch den alten 
Baumbestand gibt es keine Möglichkeit für ausgedehnten Gemüseanbau. Das Gebäude 
steht unter Denkmalschutz, der mögliche Um- und Zubauten begrenzt. 

Die vorhandenen Spielbereiche des Kindergartens werden später zu gemeinschaftlichen 
Freiräumen umgestaltet. Es ist auch an eine Kleintierhaltung wie Hühner, Enten etc. 
gedacht.  

Auf der übernächsten Seite ist die Aufteilung der Freiflächennutzung zwischen der 
Baugruppe Wohnstrudel und dem noch bis Ende August 2026 verbleibenden Kindergarten 
dargestellt.  

https://www.wohnstrudel.org/
https://habitat.servus.at/
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Abb. 18 Phasenplan Gebäudenutzung © Wohnprojekt Wohnstrudl  
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Abb. 19 Nutzungsaufteilung bis Ende 2026 - © Wohnprojekt Wohnstrudl 
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Mehrwert für den Ortskern 

Aufgrund des zügigen Erwerbs des Objektes und des raschen Einzuges in das in gutem 
Zustand befindliche Gebäude war eine Beteiligungsaktion mit der Ortsbevölkerung durch 
Gern im Kern nicht möglich.  

Die Baugruppe hat Kontakt mit der Gemeinde aufgenommen und der Waldorfkindergarten 
wird noch ein paar Jahre im Gebäude des Wohnprojektes bleiben, dann sollen die 
Räumlichkeiten als Gemeinschaftsräume genutzt werden. Ein Mitdenken von Synergien mit 
der Ortsbevölkerung in der Bespielung dieser Räume ist angedacht und wird über die 
nächsten Jahre entwickelt. Derzeit steht schon ein 120 m² großer Seminarraum zur 
Verfügung, der auch für Externe mietbar ist. Eine Energiegemeinschaft mit der Gemeinde 
wurde gegründet. Eine angedachte Möglichkeit ist die Mitbenutzung eines Co-Working 
Space durch Personen aus dem Ort. Als weitere Öffnung nach außen könnte auch ein 
offenes Café oder Carsharing mit der Ortsbevölkerung geteilt werden.   

Derzeit hat die Gemeinde keine weiteren Bedarfs-Interessen angemeldet. Mit dem 
zuständigen KEM-Manager ist die Gruppe in Kontakt und denkt Kooperationen mit Externen 
in ihrer weiteren Projektentwicklung mit. 
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5.3 Bad Vöslau �t Projekt MONA21 

 

Abb. 20 Kammgarnareal in Bad Vöslau - Wohnprojekt Mona21 © Werner Rabl 

Der Ort 

Bad Vöslau ist eine Kurstadt im Bezirk Baden mit rund 12.000 Einwohner*innen. Die Stadt 
liegt am Rand des Wienerwalds und ist vor allem für ihr Thermalbad, die 
Mineralwasserquellen und den Weinbau bekannt. Das Stadtzentrum bietet eine vielfältige 
Infrastruktur mit Supermärkten, Gastronomiebetrieben, Schulen und 
Gesundheitseinrichtungen. Das Thermalbad Bad Vöslau zieht Besucher*innen aus der 
ganzen Region an. Die Weinberge rund um die Stadt prägen das Landschaftsbild und bieten 
zahlreiche Heurige. Die Wirtschaft hat einen Schwerpunkt auf Tourismus, Weinbau und 
Gewerbe.  

Verkehrstechnisch ist Bad Vöslau sehr gut angebunden: Die Südbahn bietet eine direkte 
Zugverbindung nach Wien, die Südautobahn (A2) eine schnelle Erreichbarkeit mit dem Auto. 
Rad- und Wanderwege führen durch die Weinberge und den angrenzenden Wienerwald, 
sodass die Stadt ein beliebter Ausgangspunkt für Freizeitaktivitäten in der Natur ist. 
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Abb. 21 Lage von Bad Vöslau  Quelle: Google Maps © 2025 Google  

Die Liegenschaft 

Auf dem Areal der ehemaligen Kammgarnfabrik in Bad Vöslau entsteht ein neuer Stadtteil. 
Ein Gebäudekomplex - Hofwirtschaft bezeichnet - ist für das Baugruppenprojekt 
vorgesehen. 

Das Grundstück liegt in nur 4 Minuten. Gehzeit zum Bahnhof Bad Vöslau und am geplanten 
Slow-Motion-Pfad Richtung Therme Bad Vöslau und dem Stadtzentrum. 
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Abb. 22 durchgrünte Bad Vöslauer Quartiersperlen. Quelle: Projektzeitung zum Entwicklungskonzept, Stadtquartier Nord, 
Mai 2024 

Die Baugruppe 

Bei MONA21 (www.mona.jetzt) handelt es sich um eine sehr erfahrene Baugruppe, die 
schon an mehreren Standorten Konzepte für die Umsetzung eines 
Gemeinschaftswohnprojekts entwickelt hat. 

Die erste Kerngruppe fand sich schon 2017 zu einem Dragon Dreaming-Workshop zur 
Visionsfindung zusammen. 

Wesentliche Kernthemen sind gemeinsames Älterwerden in Gemeinschaft sowie aktives, 
generationenübergreifendes Zusammenleben von Jung und Alt. Einen weiteren wichtigen 
Aspekt stellt die Gesundheit als Kernthema dar, da der Baugruppe die allgemeine 
Gesundheitsvorsorge oft nicht ausreicht, möchte sie dies zum Teil selbst in die Hand 
nehmen. 

Die Zusammensetzung der Gruppe änderte sich im Laufe des Baugruppen-Prozesses 
mehrfach. Ausgehend von einem ursprünglich kleinen Kernteam von 3 Personen ist die 
Gruppe bisweilen auf bis zu 24 Leute gewachsen und zum derzeitigen Stand wieder auf 12 

http://www.mona.jetzt/
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Menschen in der Kerngruppe geschrumpft. Die Alterszusammensetzung besteht aus 3 
Personen im Alter von über 60 Jahren und 4 Personen von ungefähr 35 Jahren. 

Der Prozess 

Die Grundstückssuche begann in Korneuburg, wo die Nutzung eines alten Klosters mit Kirche 
angestrebt wurde. Es wurde eine bauhistorische Untersuchung durchgeführt und 
gemeinsam mit einem Architekten schon Modelle über eine mögliche Nutzung angefertigt. 

Eine Baugenossenschaft war ebenso schon involviert.  

Seit 2019 ist MONA21 ebenfalls eine Genossenschaft, um die wirtschaftliche Basis für das 
Baugruppenprojekt zu legen. 

Dann kam es seitens der Gemeinde Korneuburg und der Erzdiözese Wien zu einer 
Ausschreibung zum Verkauf der Liegenschaft inklusive Kloster und Kirche. Im Vorfeld der 
Ausschreibung wurde der Baugruppe von politischen Entscheidungsträgern mitgeteilt, dass 
seitens der Gemeinde ihre Bewerbung unerwünscht wäre. Aufgrund hoher 
Sanierungsrisiken (Kirche) und der politisch unklaren Situation zogen in der Folge zwei 
Bauträger ihr Unterstützungsangebot für MONA21 im Bieterverfahren zurück. Damit war 
der Erwerb der Liegenschaft unmöglich geworden und das Projekt wurde entsprechend von 
der Baugruppe  fallengelassen.  

Als nächster Standort kam Langenzersdorf in Frage. Hier sollte eine Grünfläche im Zentrum 
in Form einer Hauptplatzgestaltung mittels eines Kubus für Vereine für Kunst und Kultur mit 
angeschlossenen Wohnmöglichkeiten entstehen. Es gab eine Präsentation im Gemeinderat, 
welcher sich trotz einer mit den Langenzersdorfer AGENDA21 Ergebnissen abgestimmten 
und großen Anklang findenden Präsentation dann doch dagegen entschied. 

In weiterer Folge hat sich MONA21 dann für unser Forschungsvorhaben von Gern im Kern 
interessiert und die nächsten Schritte mit dem Forschungsteam in Frättingsdorf (siehe 
Projektentwicklungsprozess in Frättingsdorf) begonnen. Aufgrund der fehlenden 
Infrastruktur konnten sich einige das gemeinsame Altwerden in dieser ländlichen Region 
nicht so gut vorstellen und die Gruppe hat sich gespalten und aus dem Projekt in 
Frättingsdorf zurückgezogen. 

Nach einer Wettbewerbsteilnahme für ein Projekt in Wien Oberlaa, wo der zweite Platz 
gemeinsam mit dem Baugruppen-affinen Bauträger Schwarzatal erreicht wurde, ging die 
Suche nach einem neuen Standort weiter. 
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Aufgrund ihrer Vorarbeiten und Bekanntheit in der Community, wurde MONA21 von der 
egw (Erste gemeinnützige Wohnungsgesellschaft GmbH) zur gemeinsamen 
Projektumsetzung in Bad Vöslau eingeladen. 

Das Umsetzungskonzept 

Auf dem ca. 2200 m² großen Baugrundstück soll ein dreieinhalbgeschossiges Wohnhaus in 
Holzbauweise entstehen. Auf den geplanten 5000 m² Nutzfläche ist eine Mischnutzung 
vorgesehen. In der Erdgeschoßzone ist ein grünes, ca. 200 m² großes Atrium mit 
Kinderspielplatz, der Gemeinschaftsküche und ein Indoor- und Outdoor-Kinderspielraum 
geplant. Zum Quartiersplatz im neuen Kammgarnareal hin orientiert sich im Erdgeschoss 
dann der mit professioneller Licht- �µ�v�����d�}�v�š�����Z�v�]�l�����µ�•�P���•�š���š�š���š�����^�D�}�v���î�í-�^���o�}�v�_�����o�•���<�µ�v�•�š- 
und Kulturzentrum, integriert mit der Gemeinschaftsküche zur Registratur und Verpflegung 
während der Kunst- und Kulturveranstaltungen. Weiters sind in der Erdgeschoßzone eine 
FoodCoop, ein Co-Working Space, sowie ein Gesundheitszentrum mit mobiler Pflegeeinheit 
geplant. Ergänzend dazu gibt es 3 Wohnungen straßenseitig (Falkstraße) mit kleinen 
Privatvorgärten. 

In den Obergeschoßen werden 37 weitere Wohnungen in der Größe von 40 bis 108 m² für 
bis zu 80 Bewohner*innen entstehen. 

Im Dachgeschoß gibt es 2 große bepflanzte Dachgärten, zwei Gästewohnungen sowie eine 
Wellnesseinheit mit Sauna, Bewegungsraum und einem Besprechungs-/Meditationsraum 
für diskrete Stunden. Erschlossen werden die Wohnungen über Laubengänge im Innenhof 
und einen Lift. Ergänzend dazu verfügt jede Wohnung durch ein um das gesamte Gebäude 
verlaufendes Balkonbad einen nach außen gerichteten Balkon. Geplant wurde das Holzhaus 
in Kooperation zwischen dem Studio VlayStreeruwitz, der egw und MONA21 und die 
Einreichung der Planung erfolgt im Juli 2026. 

Die Finanzierung der Errichtung erfolgt durch die Wohnbaugenossenschaft und die MONA21 
Genossenschaft übernimmt die Bespielung dann als Generalmieterin. Die Grundstückspacht 
(Eigentümer*in: Ottakringer) ist in die Miete inkludiert. Als Organisationsform im 
Baugruppenprojekt wird die Soziokratie angewandt. 

 



46 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

 

Abb. 23 Quelle: Projektzeitung zum Entwicklungskonzept, Stadtquartier Nord, Mai 2024 

Mehrwert für den Ortskern 

Grundlage für die Quartiersentwicklung im Stadtquartier Nord war ein mehrjähriger 
städtebaulicher Planungsprozess, in dem auch schon Beteiligungs- und Mitwirkungsprozesse 
für die Ortsbevölkerung stattgefunden haben. 

Aus einem städtebaulichen Ideenfindungsverfahren ging das Büro Studio VlayStreeruwitz 
hervor und entwickelte die Vision der Vöslauer Perlenkette. Vier attraktive Quartiere 
entstehen entlang des Slow-Motion-Bandes - einem klimaresilienten, durchgrünten und 
belebten öffentlichen Raum als Mehrwert für die Bevölkerung. 

Das Baugruppenprojekt liegt im Quartier Kammgarnhof & Hofwirtschaft und bietet neben 
�����u���^�D�K�E���î�í���^���o�}�v�_�U�������Œ���(�º�Œ���À���Œ�•���Z�]�������v�����s���Œ���v�•�š���o�š�µ�v�P���v�����µ���Z�����Œ���]�•�š�U�������v�����}-Working 
Space und das Gesundheitszentrum, die weitere öffentliche Angebote darstellen. 

In einem FFG- Projekt (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) bringt sich die 
Baugruppe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde auch in die umliegende 
Quartiersentwicklung ein, wo auch eine soziokratische Entscheidungsstruktur auf 
Quartiersebene experimentell erforscht werden soll. 
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6. Analyse und Ergebnis 

Die unterschiedlichen Erkenntnisse aus den in Abschnitt B vorgestellten Wohnprojekten 
wurden vergleichend analysiert. Jedes dieser gemeinschaftlichen Wohnprojekte hat eine 
andere Zusammensetzung, Organisationstruktur und Beziehung zum Ort und weist andere 
spezifische Qualitäten mit Vorbildwirkung auf, die es einzigartig machen. Aus dem Vergleich 
der Beispiele lassen sich Prinzipien ablesen, die zum Gelingen eines gemeinschaftlichen 
Wohnprojektes im alten Ortskern beitragen. 

6.1. Drei Wege zum gemeinsamen Wohnen im Ortskern  

Die drei begleiteten und analysierten Umsetzungsprojekte im Rahmen des 
Forschungsprojektes von Gern im Kern skizzieren 3 verschiedene Wege, die beispielgebend 
für weitere Wohnprojekte sind. Die Wege zeichnen sowohl die Hürden und als auch 
Herausforderungen nach, mit denen Baugruppen zu tun haben, als auch Faktoren für das 
Gelingen eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes im Ortskern. 

Der Start 

Die 3 Baugruppen haben einen jeweils anderen Ausgangspunkt als Basis des 
Entwicklungsprozesses: Die Hofgemeinschaft Baumgarten baut auf dem Vorhandensein des 
alten Bauernhofes, der räumliches Potential für ein Wohnprojekt hat und dem Interesse der 
Eigentümerin am gemeinschaftlichen Wohnen, das Projekt Wohnstrudel basiert auf der 
gemeinsamen Wohnerfahrung einiger Kerngruppenmitglieder und ihrer längeren 
Geschichte als befreundeter Gruppe, das Projekt Mona entstand durch das Wissen der 
Gründer*innen um die Vorteile des Zusammenlebens beim Älterwerden. 

Das Warum 

Bei allen drei Wegen steht das Wissen um die Vorteile gemeinschaftlichen Wohnens am 
Beginn des Baugruppenprozesses. Die späteren Baugruppenmitglieder hatten es sich durch 
Fortbildungen zum Thema oder die berufliche Auseinandersetzung in Projekten angeeignet.  

Die Gruppenbildung 

Der nächste Schritt war die Suche nach Mitstreiter*innen sowie die Konsolidierung einer 
Gruppe mit Organisationsstrukturen. Im Falle der Hofgemeinschaft Baumgarten gibt es 
Menschen aus Wien, die am alten Bauernhof mithelfen und über mögliche Perspektiven 
nachdenken und ins gemeinsame Tun vor Ort starten. Im Falle von Wohnstrudel wird die 
Idee eines Wohnprojektes in der befreundeten Gruppe konkretisiert und die Ortssuche 
geplant. MONA21 kann weitere Menschen interessieren, die dann doch nicht mitmachen, 
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jedoch das Feuer der Gründer*innen am Lodern halten. Eine Kerngruppe von 3 Personen 
macht sich auf die Ortssuche. 

Die Ortssuche 

Während die Baumgartner Gruppe am vorhandenen Hof gemeinsam zu tun beginnt, 
machen sich die anderen beiden Gruppen auf Ortssuche. Wohnstrudel nimmt sich Zeit für 
die Suche eines passenden Bestandsobjektes in passender Lage und trifft durch Zufall auf 
einen Eigentümer, der die nötige Zeit für das Bereitstellen der Finanzierung gibt. MONA21 
wird schnell fündig und entwickelt das erste konkrete Konzept, das in der Gemeinde jedoch 
nicht unterstützt wird, an mehreren weiteren Orten werden Konzepte erstellt, die dann 
doch nicht zum Zug kommen, bis es klappt, weil MONA21 in ein größeres Konzept gut dazu 
passt.  

Die Gruppe 

In Baumgarten wandelt sich die Gruppe um die Eigentümerin durch die Konkretisierung der 
Wohnprojektidee durch die Begleitung von Gern im Kern, es bleiben nur jene dran, die sich 
vorstellen können Wien zu verlassen, neue Mitglieder werden gesucht, gehen jedoch nur 
einen kurzen Weg mit der dreiköpfigen Kerngruppe, zu unklar ist, wie sehr die Eigentümerin 
den Hof öffnen möchte, zu wenig dringlich das Wohnbedürfnis vor Ort. Der Hof und der 
Wunsch, die Strukturen weitgehend zu erhalten, begrenzt das Projekt auf eine Größe von 
max. 15 - 20 Personen und einer Altersgruppe mit Schwerpunkt Menschen ab der 
Lebensmitte. 

Wohnstrudel startet mit einer erfahrenen Gründungsgruppe, die bis zur Umsetzung langsam 
wächst, beim Erwerb der Liegenschaft fehlen nur noch wenige Menschen, die prozesshafte 
Übergabe der Liegenschaft ermöglicht ein Dazukommen von weiteren 3 Personen. Das 
Projekt ist klein angedacht und umgesetzt mit Menschen einer ähnlichen Altersgruppe (25-
40 Jahre). 

MONA21 zählt am ersten Wunschstandort auf eine große Gruppe von über 20 Personen. Die 
Wechsel von Bestandsgebäude auf Neubau, von Wiener Umgebung auf nördliches 
Weinviertel überfordern den Zusammenhalt der Gruppe, am Umsetzungsstandort ist nur 
eine kleine Gruppe übrig, die Suche nach Mitgliedern beginnt erneut. Das Projekt ist stets 
groß gedacht und generationengemischt für ca. 80 Menschen geplant und passt somit gut 
an einen größeren Ort und in ein größeres Entwicklungsprojekt. 
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Das Umsetzungskonzept 

Das mit Gern im Kern entwickelte räumliche Konzept für die Hofgemeinschaft Baumgarten 
nimmt bedacht auf die Geschichte des Ortes und der Eigentümerin. Es baut auf die 
Beteiligung der Ortsbevölkerung, die am Hoffest im Juni 2023 von Gern im Kern 
durchgeführt wurde. Der sensible Umgang mit der alten Bausubstanz und die Erhaltung des 
Naturgartens führten zu einem kleinen Wohnprojekt mit der Option einer schrittweisen 
Umsetzung mit viel Eigenleistung. 

Wohnstrudel findet ein Bestandsgebäude, das sehr gut zur Vision der Gruppe passt, die 
ehemaligen Mitarbeiter*innen-Wohnräume der Waldorfschule mit Gemeinschaftsküche 
erfordern nur wenig dringende Anpassungen, das Gebäude ist rasch bezugsbereit, die 
Konzeption der Umbauarbeiten macht die Gruppe selbst. Finalisiert wird die räumliche 
Ausstattung erst nach Auszug des Kindergartens. 

Sehr konkrete Konzepte entwickelt MONA21 für die jeweiligen Standorte, das 
wissenschaftliche Vorwissen der Gründerin und die finanziellen Ressourcen für die 
Beauftragung von Architektur und professioneller Prozessbegleitung ermöglichen das rasche 
konkret werden noch vor vertraglicher Sicherung der jeweiligen Liegenschaften. Das Thema 
Gesundheit steht jeweils im Fokus für Gemeinschaftsräume und Kooperationen und wird als 
Synergie auf den jeweiligen Ort angepasst. Als Teil eines größeren Entwicklungsprojektes 
kann die potentielle Gruppengröße etwas reduziert werden, ohne den Anspruch der 
Durchmischung und Breite im Alter aufgeben zu müssen. 

Der Prozess 

Alle drei Prozesse sind lang, die Verkürzung des Prozesses durch die Vermittlung von 
Liegenschaften an Baugruppen durch das Team von Gern im Kern konnte nicht umgesetzt 
werden. Im Fall der Hofgemeinschaft Baumgarten konnte Gern im Kern die Gruppenfindung 
und Konzeptentwicklung zwar beschleunigen, der Wunsch der Kerngruppe sich Zeit lassen 
zu können steht einer effizienten Umsetzung jedoch entgegen. Die im Laufe des Prozesses 
wechselnden persönlichen Raumansprüche der Eigentümerin und der zögerliche 
Umsetzungswille der Kerngruppenmitglieder führten zu Unsicherheiten bei Interessierten, 
die rascher ihre Wohnsituation verändern wollten. Das Vorhandensein einer geeigneten 
Liegenschaft ist zwar ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, weil der Druck zur 
Umsetzung fehlt. Die Rolle einer vorhandenen Eigentümerin bedingt zusätzliche 
Überlegungen, wie Alleineigentum zu Gemeinschaftseigentum werden kann, bzw. ob es hier 
Sonderrechte geben darf, was eher kritisch zu hinterfragen ist. 

Am schnellsten und geradlinigsten war der Prozess der Baugruppe Wohnstrudel, die 
Standortsuche ohne Zeitdruck ließ die Energien bei der Gruppe, die als es konkret wurde 
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dann vor dem Hintergrund des parallel aufgebauten Wissens mit professioneller Bewerbung 
der Finanzierungsstrategie durchstartete. Ein fast bezugsfertiges Gebäude eines Verkäufers 
ohne Zeitdruck war der glückliche Ausgangspunkt, das Wohnprojekt mit gebündelten 
Kräften rasch umzusetzen. 

MONA21 ist durch das umfassende Know-How der Gruppenmitglieder und die geplante 
Größe des Projektes sehr offensiv in die Projektentwicklung an jedem neuen Standort 
gegangen. Die Konzeptentwicklung am von Gern im Kern vorgeschlagenen Standort 
Frättingsdorf durch MONA21 wurde letztendlich durch den Gemeinderat vor Ort nicht 
unterstützt. Die Wunschgröße der Baugruppe von etwa 80 Personen u. a. überforderte die 
Lokalpolitik und Bewohner*innen hatten Angst vor zu hohem Verkehrsaufkommen im Ort. 
Die Baugruppe, deren Konzept schon an vorigen Standorten abgelehnt worden war, wurde 
zusätzlich durch eine Spaltung der Interessen in Bezug auf die Entfernung zu Wien 
geschwächt. Der lange und intensive Prozess der Gruppe hat die Ausdauer so mancher 
Mitglieder überfordert. Der nun gefundene Bauplatz in Bad Vöslau braucht neue Menschen, 
die das Projekt mit frischer Kraft umsetzen. Die erfahrene Kerngruppe kann in 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Planungsteam viel zur Quartiersentwicklung 
um den Standort beitragen. 

Die Organisationsstruktur und Finanzierung 

Die Baumgartner Baugruppe praktiziert Kreisgespräche zum Austausch, eine formale 
Struktur wurde bisher noch nicht gewählt, ein Verein ist angedacht. Die Finanzierung 
benötigt noch eine konkrete Planung. 

Wohnstrudel hat sich als Verein für kollektives Eigentum entschieden und setzt das Projekt 
im Habitat-Modell (https://habitat.servus.at) um. Die Finanzierung wurde über Eigenmittel 
und Direktdarlehen organisiert. 

MONA21 hat sich schon früh für eine formale Organisationsstruktur entschieden, 2019 
wurde eine Genossenschaft gegründet. Die interne Kommunikation orientiert sich an der 
Soziokratie. Zur Projektumsetzung wurde von Anfang an die Unterstützung einer 
Wohnbaugenossenschaft angedacht. Trotz Know-How in der Kerngruppe wurde externe 
Begleitung in Anspruch genommen. 

 

Die Synergien mit dem Ortskern 

Allen drei Baugruppen sind die Ziele von Gern im Kern ein Anliegen. Der schon vorhandene, 
im Ortskern liegende Baumgartner Hof soll vor dem Leerstand bewahrt und als Lebensraum 
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für eine Gruppe adaptiert werden. Die Öffnung über ein Café und Kulturveranstaltungen ist 
Konsens der Kerngruppe.  

Die Baugruppe Wohnstrudel suchte dezidiert nach einem Bestandsgebäude zur Sanierung 
und wollte nicht neu bauen. Synergien mit dem Ortskern werden derzeit entwickelt, der 
Gemeinschaftsraum wird nach Auszug des Kindergartens auch für Externe zur Verfügung 
gestellt. Die Gruppe hat eine Energiegemeinschaft mit der Gemeinde geschlossen.  

MONA21 war auch offen für einen Neubau, die inhaltliche Ausrichtung 
(Gesundheitsinfrastruktur) und die Größe erforderten eine gute Ortsanbindung. Die 
Sanierung und Erweiterung von Bestandsobjekten war an manchen Standorten geplant. In 
Bad Vöslau ist sie Teil eines innerörtlichen Entwicklungsgebietes, das vielfältige Synergien 
mit dem Ortskern vorsieht. Eine fußläufige Verbindung vom Bahnhof Richtung Stadtzentrum 
führt am Wohnprojekt vorbei. Die Mitgestaltung des Quartiersplatzes und seine Nutzung 
durch Gastgarten und kulturelle Veranstaltungen (Sommerkino) bietet einen Mehrwert für 
den Ort. 

Eine Öffnung von Gemeinschaftsräumen für die Ortsbevölkerung ist integraler Bestandteil 
aller drei Projekte. Der Umfang der möglichen Anbindung an den Ort skaliert sich auch 
���µ�Œ���Z�����]�����'�Œ�‚�˜���������•�������µ�P�Œ�µ�‰�‰���v�‰�Œ�}�i���l�š���•���~�t�}�Z�v�µ�v�P���v�U���W���Œ�•�}�v���v�U���'���u���]�v�•���Z���(�š�•�Œ���µ�u���Y�• 
und die Ortsgröße (vom kleinen ländlichen Ort bis zur Kleinstadt). Kleine Baugruppen haben 
weniger Ressourcen für öffentliche Angebote, große mehr. 
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6.2 Baugruppenprojekte in alten Ortskernen �t Analyse 

Die vorliegende Analyse widmet sich sowohl den Chancen als auch den Hürden von 
Baugruppenprojekten in alten Ortskernen. Es werden die unterschiedlichen Interessen von 
Baugruppen, Gemeinden und privaten Eigentümer*innen beschrieben und das 
Spannungsfeld aufgezeigt mit dem die beschriebenen Umsetzungsprojekte sowie 
Projektversuche ohne Umsetzung konfrontiert sind mit dem Ziel, dass Interessierte in enger 
Zusammenarbeit zwischen Lokalpolitik, Bevölkerung und Baugruppen dazu beitragen 
können, neue Impulse für die Entwicklung ländlicher Regionen zu setzen. 

Belebung alter Ortskerne in Abwanderungsgebieten durch Baugruppen 

Eine wesentliche Intention des Vorhabens von Gern im Kern ist die Wiederbelebung von 
Leerständen in Ortszentren. Der Fokus des Projekts lag daher auch auf jenen Gemeinden 
bzw. Ortsteilen, die stagnierende oder schrumpfende Bevölkerungszahlen aufweisen (Velm-
Götzendorf und Frättingsdorf) oder deren Ortszentrum von Leerstand betroffen ist 
(Korneuburg). In der weiteren Liegenschaftssuche wurden wachsende Gemeinden eher 
ausgeklammert, da das Verwertungsinteresse bei Ortskernliegenschaften hoch ist, auch 
wenn nicht immer Nutzungen gefunden werden, die tatsächlich beleben. Baugruppen haben 
grundsätzlich eine längere Projekt-Anbahnungsphase und brauchen daher eine gewisse 
Sicherheit, dass die Liegenschaft nicht währenddessen anderweitig vergeben wird. Das ist in 
weniger begehrten Lagen leichter und somit eine weitere Synergie der Projektidee. 

Die Gemeinden mit schrumpfender Bevölkerung wie Payerbach, Reichenau und Gutenstein, 
sowie die KG Frättingsdorf, die innerhalb der wachsenden Bezirkshauptstadt Mistelbach 
schrumpft, liegen trotz Bahnanbindung außerhalb des Einzugsbereiches von einer Stunde 
Anfahrt mit Öffis nach Wien. Auch die Gemeinden im östlichen Weinviertel mit 
stagnierender Bevölkerung (Velm-Götzendorf und Zistersdorf) weisen einen etwas längeren 
Anfahrtsweg nach Wien auf und haben keinen direkten Bahnanschluss. Von den Standorten 
der Umsetzungsprojekte Baumgarten am Wagram, Bad Vöslau und Schönau an der Triesting 
ist Wien in 30 - 40 Minuten öffentlich erreichbar. Die Gemeinden weisen eine mehr oder 
weniger wachsende Bevölkerung auf, wobei die KG Baumgarten im wachsenden 
Großweikersdorf schrumpft. Solange Baugruppenprojekte in dieser Zone rund um Wien 
noch Liegenschaften finden, sind sie nicht bereit, in periphere Regionen zu gehen. In 
Österreich gibt es noch keinen Trend aufs Land in periphere Regionen, wie das in 
Deutschland teilweise der Fall ist (vgl. Eichenauer et al. 2023, S. 6). Ein Rausziehen aufs Land 
bezieht sich großteils auf die Umgebung von Ballungszentren, von wo aus ein Pendeln 
täglich bis mehrmals pro Woche noch gut möglich ist, auch wenn seit der Pandemie immer 
mehr Homeoffice-Tage Fahrten in die Stadt ersparen. Die meisten Interessierten möchten 
gerne nachhaltig mobil und nicht aufs Auto angewiesen sein. Lagen, welche relativ weit weg 
von Wien, jedoch innerhalb einer Stunde öffentlich erreichbar sind, haben die größten 



53 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

Realisierungschancen. Eine öffentliche Anbindung von über einer Stunde wird trotz 
Bahnanschluss kaum toleriert. 

Zur Belebung von Abwanderungsregionen, ist es nötig, mehr Menschen aus der Region 
selbst für diese Wohnform zu begeistern. Diese sind an eine weniger umfangreiche 
Infrastruktur in der Wohnumgebung und längere Anfahrtszeiten in die Stadt gewohnt. Dazu 
ist eine gezielte Bewusstseinsbildung zu den Vorteilen gemeinschaftlicher Wohnprojekte im 
Gegensatz zu den Nachteilen der meist bevorzugten Einfamilienhausbauweise wichtig. Die 
Baugruppeninteressierten, die sich für einen Projektstandort von Gern im Kern interessiert 
haben, suchen den Weg aus dem urbanen Umfeld aufs oder zurück aufs Land. Sie möchten 
die Verbindung zu diesem Umfeld nicht mehr aufgeben.  

Leerstandsmobilisierung in alten Ortskernen 

Ein Ausgangspunkt des Projektes war das Vorhandensein von aussterbenden Ortskernen mit 
leerstehenden Wohnhäusern, alten Bauernhöfen und ehemals gewerblich genutzten 
Gebäuden. Bei der Liegenschaftssuche zeigte sich sehr schnell, dass verfügbare Leerstände 
meist im Eigentum der öffentlichen Hand sind, es sei denn der/die Eigentümer*in selbst 
möchte am Projekt teilnehmen. Eigentümer*innen von leerstehenden Gebäuden und auch 
leerstehenden Baugrundstücken möchten diese sehr häufig nicht verkaufen, da die 
Liegenschaften traditionell als Wertanlage gesehen werden und für Familienmitglieder für 
eine unbekannte Zukunft aufgehoben werden. Dem erwarteten Wertgewinn bei Nichtstun 
stehen Aussagen aus der Immobilienbranche entgegen, die einen deutlichen Wertverlust 
von Liegenschaften mit Altbauten in schlechter werdendem Zustand prognostizieren (Peter 
Schöffthaler, 2023). Weiters wird von potentiellen Verkäufer*innen befürchtet, von anderen 
Ortsbewohner*innen kritisiert zu werden. Viele Eigentümer*innen, v.a. jene, die nicht in der 
Ortschaft wohnen sind nicht mit den negativen Auswirkungen des Leerstandes konfrontiert 
und sehen keinen Handlungsbedarf. Auch für klassische, gesellschaftlich akzeptierte 
Bauformen wie das Einfamilienhaus sind solche Grundstücke meist nicht verfügbar. 
Gemeinden fühlen sich gezwungen am Ortsrand trotz hoher Aufschließungskosten durch 
Neuausweisungen Abhilfe zu schaffen, um Jungfamilien nicht zu verlieren. In Velm-
Götzendorf wurden Eigentümer*innen im Rahmen des Ortsentwicklungsprozesses von 
Nonconform angesprochen (vgl. Nonconform, 2022). Von 46 Eigentümer*innen hat sich nur 
eine Familie bereit erklärt, ihr leerstehendes Wohngebäude einer Baugruppe zu zeigen. Als 
Option stand eine befristete Vermietung im Raum, die für die Baugruppe auch aufgrund des 
großen Umbaubedarfes nicht attraktiv war.  

Die 13 Gemeinden des südlichen Weinviertels haben ein Positionspapier zu Leerstand und 
Baulandmobilisierung unterzeichnet, in dem sie sich gegen die Hortung von 
aufgeschlossenem Bauland und leerstehenden Wohngebäuden aussprechen und 



54 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

Unterstützung durch geänderte rechtliche und Förderungsrahmenbedingungen seitens des 
Landes fordern (Regionalentwicklungsverein Kleinregion südliches Weinviertel 2023). 

In Frättingsdorf haben sich ein anfangs Interessierter und ein skeptischer Eigentümer im 
Laufe der Baugruppensuche dann doch zurückgezogen. Der parallele Prozess der 
Baugruppen- und Liegenschaftssuche macht es zudem schwieriger die Eigentümer*innen 
wirkungsvoll ansprechen zu können, da eine Bereitschaft der Weitergabe an konkrete 
Personen realistischer erscheint. 

Die derzeitigen massiven Preissteigerungen im Energie- und Bausektor sowie in allen 
Bereichen des Lebens wirken sich auch auf die Experimentierfreudigkeit der Menschen aus. 
Sowohl Eigentümer*innen als auch Baugruppeninteressierte sind vorsichtiger geworden. Da 
die Mobilisierung von Leerstand ohnehin schon herausfordert, die Komfortzone zu verlassen 
und sich auf ein gewisses Risiko einzulassen, wirkt die derzeitige Wirtschaftssituation als 
weiterer Hemmschuh. 

Private Liegenschaften stehen für ein Baugruppenprojekt oft nur zur Verfügung, wenn 
der/die Eigentümer*in selbst Teil der Baugruppe sein möchte. Das Ungleichgewicht 
zwischen Eigentümer*in mit Vorrechten und weiteren Baugruppenmitgliedern erschwert 
den Gruppenprozess und das Finden von neuen Mitgliedern. 

Ist eine Liegenschaft in Gemeindebesitz scheint das die Projektentwicklung zu erleichtern. 
Liegen diese jedoch in Gebieten ohne Bahnanschluss mehr als eine Stunde Fahrt von 
Ballungszentren entfernt, sinken die Vermittlungschancen. Die Gebäude stehen meist schon 
länger leer und die Bausubstanz ist entsprechend stark sanierungsbedürftig bzw. teilweise 
nicht mehr realistisch sanierbar. Die ehemaligen Schulen, Rathäuser, Kindergärten und 
Armenhäuser haben oft kleine Grundstücke und zu wenig privaten Freiraum für den Wunsch 
nach großen Gemeinschaftsfreiräumen seitens der Baugruppen. Der Leerstand als solcher 
ist weniger das Problem, da sich eine kostengünstige Nutzung durch lokale Vereine anbietet, 
die die Liegenschaften mehr oder weniger beleben, problematisch für Gemeinden ist jedoch 
die Erhaltung der Gebäude bei keinen oder nur geringen Mieteinnahmen. 

Synergien und Herausforderungen eines Baugruppenprojektes im Ortskern für den 
Ortsbelebungsprozess 

Bürgermeister*innen von schrumpfenden/stagnierenden Gemeinden suchen nach Lösungen 
für das Wohl ihrer Gemeindebürger*innen, sie arbeiten im Spannungsfeld zwischen 
traditionellen Ortsentwicklungspraktiken und der Notwendigkeit, neue Umsetzungsideen 
gegen den zunehmenden Leerstand zu finden. Baugruppenprojekte im Ortskern stellen 
dabei eine alternative Möglichkeit dar, die der teuren Baulanderschließung am Ortsrand 
entgegengesetzt werden kann. 



55 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

Für die Notwendigkeit der Mobilisierung leerstehender Liegenschaften ist im Gemeinderat 
nicht immer ein klares Comittment vorhanden. Das Eigentum zu behalten ist ein starker 
Wunsch der Bevölkerung auch bei sehr hohem Leerstandsanteil. Das Problembewusstsein 
des Bürgermeisters und der Gemeinderät*innen ist daher unabdingbar für eine 
Veränderung. 

Wenn der Gemeinderat die Projektidee fraktionsübergreifend und breit unterstützt, hat das 
Vorhaben bessere Chancen als wenn nur der Bürgermeister oder eine Partei dahinter steht. 
Ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat ist daher hilfreich für das Gelingen der weiteren 
Projektschritte. 

Leerstandsbelebung benötigt viele Kräfte vor Ort, um zu gelingen. Dazu ist es unabdingbar, 
dass die Gemeinde eine Vision für die Ortsentwicklung hat. Wenn ein Baugruppenprojekt im 
alten Ortskern Teil einer einer Ortsentwicklungsstrategie ist und vom Gemeinderat der 
Bevölkerung mitgetragen wird, hat es die besten Umsetzungschancen. 

Baugruppenprojekte, die sich von Beginn an mit der Ortsbevölkerung zu den 
Notwendigkeiten vor Ort vernetzen und gemeinsame Synergien bezüglich 
Mobilitätskonzepten, Nahversorgung (FoodCoop) oder geteilter Nutzung von 
Gemeinschaftsräumen (z.B. Gemeinschaftsküche/Speiseraum - neuer sozialer Treffpunkt 
statt fehlendem Café oder Gasthaus) entwickeln, können einen Ortsentwicklungsprozess 
positiv unterstützen. Der alleinige Impuls durch ein Baugruppenprojekt kann eine 
Abwärtsentwicklung jedoch nicht stoppen. 

Zeitliche Unterschiede und inhaltliche Prioritäten in den Entscheidungsprozessen in der 
Gemeinde, bei den Baugruppen und bei Eigentümer*innen 

Die Zeitrhythmen der beteiligten Akteure sind oft sehr verschieden. Baugruppen sind 
manchmal noch in der Orientierungsphase und nehmen sich viel Zeit, oder haben schon 
einen hohen Druck, endlich ein Projekt umzusetzen, da sie schon Jahre auf der Suche sind. 
Das passt oft nicht mit Gemeinden als/und Eigentümer*innen zusammen, die entweder 
rasch verkaufen wollen oder noch gar nicht überzeugt von der Idee sind. Baugruppen 
brauchen mehr Zeit beim Grundstückserwerb auf dem freien Markt und profitieren von 
Verkäufer*innen, die ein inhaltliches Interesse am Verbleib ihres 
Grundstückes/Bestandsgebäudes haben, sei es aus persönlichen Gründen oder weil sie 
selbst im Ort leben oder wirtschaften und von den Folgen betroffen sind. Im Fall der 
Waldorfschule Schönau an der Triesting und der Baugruppe Wohnstrudel hat das beidseitige 
Bewusstsein für die Vorteile gemeinschaftlichen Lebens und Wirtschaftens und das 
gegenseitige Eingehen auf die zeitlichen Erfordernisse des anderen zum Erfolg geführt. 
Greifen die jeweiligen Bedürfnisse nicht gut ineinander, kommt es zu Zurückweisungen 
seitens Eigentümer*innen und Entscheidungsträger*innen, wie das die Baugruppe MONA21 
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mehrmals erlebt hat. Im Fall der Hofgemeinschaft Baumgarten ist zwar die Liegenschaft 
gesichert, es fehlt jedoch der Umsetzungsdruck. 

Verdichtetes Bauen im Dorf - notwendig aber unbeliebt 

Ländliche Siedlungen in Niederösterreich sind geprägt durch alte Ortskerne mit oft 
geschlossener Bebauung alter Hofstrukturen und einem Kranz von freistehenden 
Einfamilienhaussiedlungen, die meist seit der Nachkriegszeit schrittweise errichtet wurden. 
Der Trend zum freistehenden Einfamilienhaus ist ungebrochen trotz des massiven Wandels 
des Lebens auf dem Land. Die fachliche Auseinandersetzung mit verdichteten Bauformen  
schafft seit Jahrzehnten nicht den Fuß auf den Boden der Realität in dörflichen 
Baustru�l�š�µ�Œ���v�X���^�����•�����]�v�(���u�]�o�]���v�Z���µ�•���•�š���o�o�š�����]�v���Z�]�•�š�}�Œ�]�•���Z���•���'�������µ�����l�}�v�Ì���‰�š�������Œ���µ�v����
���v�š�•�‰�Œ�]���Z�š���v�]���Z�š�������v�����v�(�}�Œ�����Œ�µ�v�P���v���Z�]�v�•�]���Z�š�o�]���Z���•�}�Ì�]���o���Œ���µ�v�����‚�l�}�o�}�P�]�•���Z���Œ���E�����Z�Z���o�š�]�P�l���]�š�X�_��
�^���]�v�Ì���o�v���•�š���Z���v�������'�������µ�������À���Œ���]�v�����v�����]���������l���v�v�š���v���E�����Z�š���]�o�����µ�v�P�º�v�•�š�]�P���Œ���<�}�u�‰���l�š�Z���]�š�U��
Überalterung entsprechend dem Jahrzehnte zurückliegenden Entwicklungsboom, 
ungenutzter Außenbereiche, öffentlichen Versorgungsaufgaben, mangelnder Flexibilität, 
hoher Energie- �µ�v�����D�}���]�o�]�š���š�•�l�}�•�š���v�X���_�~�Z���o�(�����Ç���š���î�ì�î�ï�V���^�X���î�ð�í�•�������µ�P�Œ�µ�‰�‰���v���o���P���v���Z�}�Z���v��
Wert auf umweltfreundliche Mobilität, ressourcenschonendes und ökologisches Bauen, und 
sind bereit verdichtet zu bauen, da die Freiflächen gemeinschaftlich genutzt werden sollen 
und damit Flächeneinsparungen gegenüber dem Einfamilienhaus möglich sind. Die Dichte 
wird als Synergie für die soziale Vernetzung der Bewohner*innen gesehen. 
Generationenübergreifende Projekte mit größeren Gruppen, überfordern mitunter kleine 
dörfliche Gemeinschaften. Die ländliche Lebensweise, die auf Automobilität basiert, schenkt 
alternativer Mobilität wenig Glauben und fürchtet rasch Überlastung mit Individualverkehr. 
In Dörfern, die bislang keine verdichteten Bauweisen aufweisen, ist die Akzeptanz von 
Wohnprojekten schwierig zu erreichen. Die herrschenden Lebensverhältnisse und 
Machtstrukturen scheinen bedroht, wenn ein 90-köpfiges Wohnprojekt in ein 200-
Seelendorf einziehen möchte. Andererseits zeigen Erfahrungen von kleinen Gemeinden mit 
Geschoßwohnungsbau, der neuen Schwung in die Bevölkerungsentwicklung bringen sollte, 
dass die Neuzugezogenen in der autogerechten Wohnung am Land im Dorfleben nicht 
wahrgenommen werden, da ihre alltäglichen Erledigungen und sozialen Kontakte sich auf 
außerhalb der Region beziehen und großteils fahrend mit dem PKW erledigt werden. 
Bewohner*innen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten haben oft eine hohe soziale 
Kompetenz und sind an Teilhabe am Ortsleben sehr interessiert. Die drei 
Umsetzungsbeispiele zeigen auch, dass kleinere Wohnprojekte (Wohnstrudel, 
Hofgemeinschaft Baumgarten) in kleinere Orte passen, größere (MONA21) in Kleinstädte. 
Eine ausgewogene Bilanz der Personengröße des Wohnprojektes zur vorhandenen 
Bevölkerungszahl verhindert einen überproportionalen Zuzug, der zu einer Ablehnung durch 
die Ortsbevölkerung führen kann. 
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Baugruppen haben die Wahl - periphere Gemeinden das Nachsehen 

Die Erfahrungen im Projekt zeigen, Baugruppeninteressierte, die ernsthaft ein Projekt 
umsetzen möchten, finden nach mehreren Jahren Suche ihren Ort. Noch gibt es mit ein 
bisschen Glück in der gewünschten Entfernung von maximal einer Stunde von der Großstadt 
Grundstücke oder Altgebäude für Baugruppen, die den Anforderungen entsprechen. Für 
Gemeinden außerhalb dieses Umkreises ist es weitaus schwieriger, auch bei ernsthaftem 
Interesse und Einräumen von guten Bedingungen klappt es meist nicht, eine Baugruppe in 
den alten Ortskern zu bekommen. Einerseits gibt es nicht so viele Baugruppen, dass auch 
weitere Entfernungen eine Chance haben, andererseits ist das Angebot an verfügbaren 
Liegenschaften oft nicht passend. Hinzu kommt, dass leerstehende Ortskerne die fehlende 
Nähe zur Stadt nicht gut ausgleichen können. Die Schere geht auseinander. Durch 
�P���u���]�v�•���u�����/�v�]�š�]���š�]�À���v�������Œ���>�}�l���o�‰�}�o�]�š�]�l���µ�v���������Œ���K�Œ�š�•�����À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���l���v�v�������u���c���µ�•�•�š���Œ�����v�^��
des Ortskerns entgegengewirkt werden. Mit der Entwicklung eines gemeinschaftlichen 
Wohnprojektes sowie Einrichtungen zur Verbesserung der Infrastruktur �t wie einem 
sozialen Treffpunkt, Nahversorgung und Carsharing �t können neue Impulse für die Belebung 
des Ortskerns gesetzt werden. 

Baugruppen bringen neue Lebensmodelle aufs Land 

�^���]�������������µ�š�µ�v�P�������•���>���v�����•���Z���š���•�]���Z���Œ�����Z�š�������µ�š�o�]���Z���P���Á���v�����o�š�U���Á���P���À�}�v�������Œ�����P�Œ���Œ�]�•���Z���v��
�����Á�]�Œ�š�•���Z���(�š�µ�v�P�����µ�Œ���Z�����]�v�����P�Œ�‚�˜���Œ���������À�‚�o�l���Œ�µ�v�P�•�P�Œ�µ�‰�‰���X�_���Z�]�v���Ì�µ�����]�v���u���>�������v�U�������•���•�]���Z��
�]�u�u���Œ���Á���v�]�P���Œ���À�}�v�����]�v���u���>�������v���]�v�������Œ���^�š�����š���µ�v�š���Œ�•���Z���]�����š�X���^�<�o�]�u���À���Œ�š�Œ���P�o�]���Z���•���>�������v�����µf 
�����u���>���v�������Œ�(�}�Œ�����Œ�š�����]�v�����]�v�Z���o�š�o�]���Z�����E���µ�}�Œ�]���v�š�]���Œ�µ�v�P�����v�Z���v�����o�}�l���o���Œ���'���P�������v�Z���]�š���v�X�_���~���Ç���š�U��
2025, 244) Baugruppen können dazu einen Beitrag leisten, da sie zum Ziel haben, Leben in 
lokaler Gemeinschaft an einem Ort mit nachhaltigen Bauweisen und nachhaltiger Mobilität 
umzusetzen.  Einzig der Bezug zur Stadt als Arbeitsort zumindest einen Teil der Woche oder 
�K�Œ�š���(�º�Œ���&�Œ���]�Ì���]�š���l�š�]�À�]�š���š���v���Á�]�Œ�����v�}���Z���v�]���Z�š���P���v�Ì�����µ�(�P���P�������v�X���c���]�����l�o���•�•�]�•���Z�������]���Z�}�š�}�u�]�����À�}�v��
Stadt und Land verliert ihre analytische Schärfe, wenn man die neuen Formen der Mobilität, 
der Kommunikations- �µ�v�������Œ�����]�š�•�‰�Œ���l�š�]�l���v�������š�Œ�����Z�š���š�X�^���~�>�‚�Á�U���D���Œ�š�]�v�����î�ì�í�ñ�U�����^�X���í�î�î�•�� 

Das generationenübergreifende Zusammenleben ist Wunsch vieler Baugruppen- 
Interessierten, die Umsetzung ist jedoch schwierig und meist nur in sehr großen Baugruppen 
umsetzbar. Zwei Lebensphasen sind prädestiniert für den Start eines Baugruppenprojekts: 
der Zeitpunkt rund um die Familiengründung bzw. den Berufsstart und der rund um den 
Pensionsantritt. Meist bleiben kleinere Wohnprojekte relativ altershomogen, da sich 
Gleichgesinnte aus der ähnlichen Lebensphase leichter finden und jede Altersgruppe das 
Bedürfnis nach ausreichend weiteren Mitgliedern der ähnlichen Altersgruppe hat, z.B. wird 
angestrebt, dass Kinder genug andere Kinder zum Spielen haben, um Freunde noch 
auswählen zu können. 
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Gemeinschaftswohnprojekte sind nicht ganz neu im Dorf, Bauernhöfe waren ja früher meist 
keine Einfamilienhäuser, mehrere Generationen lebten an einem Hof, oft gab es noch 
Menschen, die mitarbeiteten. Neu ist die freie Wahl der Gemeinschaft, die 
Baugruppenmitglieder möchten ohne Zwang durch Familienstrukturen oder 
gesellschaftliche Hierarchien und Verkettung durch wirtschaftliche Notwendigkeiten mit 
Gleichgesinnten wohnen und die Vorteile des Zusammenlebens nutzen, um individuell freier 
zu sein. Neue Entscheidungsstrukturen wie z.B. die Soziokratische 
Kreisorganisationsmethode haben den Anspruch, dass alle, die es betrifft, auch 
mitentscheiden können. (vgl. Strauch, Barbara 2022, S.17) 

Gemeinschaftsprojekte bringen nicht nur Wohnbevölkerung, sondern mitunter auch neue 
Arbeitsplätze ins Dorf, wie das die Firma Wohnwagon in Gutenstein getan hat. Sie leisten 
damit einen Beitrag zur Neu-Begründung der Identität ländlicher Gemeinden (Aydt, Ralf 
2023, S. 27). Reine Wohnprojekte mit Bewohner*innen mit städtischen Arbeitsplätzen 
laufen Gefahr weniger gut in der Region Fuß zu fassen. 

Baugruppen bringen durch kollektive Eigentumsformen zukunftsweisende Beispiele für 
kollektive Verantwortung in ländliche Ortschaften. Sie haben das Potential 
gemeinschaftliche Handlungsmuster und Wirtschaftsstrukturen im Ort anzuregen und 
umzusetzen. 

6.3. Resümee 

Dieser Forschungsbericht widmet sich der Frage, wie Baugruppenprojekte und damit 
verbundene infrastrukturelle Verbesserungen dazu beitragen können, Ortskerne 
schrumpfender oder stagnierender Gemeinden wiederzubeleben. Die Analyse zeigt, dass 
Initiativen, die in enger Zusammenarbeit zwischen Lokalpolitik und Ortsbevölkerung 
entstehen, das Potenzial besitzen, dem zunehmenden Leerstand durch innovative Ansätze 
entgegenzuwirken. Gemeinschaftliche Wohnprojekte, kombiniert mit Maßnahmen wie der 
Schaffung sozialer Treffpunkte, lokaler Nahversorgung und moderner Mobilitätsangebote (z. 
B. Carsharing), können nicht nur neue Impulse für die Belebung des Ortskerns setzen, 
sondern auch das soziale Gefüge der Gemeinde stärken. 

Leerstandsbelebung benötigt viele Kräfte vor Ort, um zu gelingen. Dazu ist es unabdingbar, 
dass die Gemeinde eine Vision für die Ortsentwicklung hat. Das Füllen einzelner 
leerstehender Gebäude ist zu wenig und stößt an zu große Hürden. Ein Baugruppenprojekt 
im alten Ortskern ist ein Baustein von vielen in einer Ortsentwicklungsstrategie, die nicht 
nur vom Gemeinderat, sondern auch von der Bevölkerung mitgetragen werden soll. 

Die Ergebnisse dieses Berichts legen nahe, dass derartige Projekte eine zukunftsweisende 
Alternative zur Ausweisung neuer Baugebiete am Ortsrand darstellen. Sie bieten Gemeinden 
die Möglichkeit, vorhandene Strukturen nachhaltig zu nutzen und an die Bedürfnisse ihrer 
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Bewohner*innen anzupassen. Für die praktische Umsetzung sind jedoch weitere 
Untersuchungen zu finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen erforderlich, 
die das Engagement aller beteiligten Akteure unterstützen. 

Für bessere Umsetzungschancen braucht es: 

- Bewusstseinsbildung in den Gemeinden zu den Vorteilen gemeinschaftlicher 
Wohnprojekte in Bezug auf soziale und wirtschaftliche Aspekte des Zusammenlebens 
im Ortskern, um auch Personen aus der Region für diese Wohnform zu gewinnen. 

- Konzepte für gemeindeeigenen Leerstand und bei geeigneten 
Objekten/Grundstücken Unterstützung für Baugruppen Projekte durch klaren 
politischen Willen in Form von bspw. Konzeptvergabe, Baurechtsverträgen, 
angepasste Projektzeiten usw. 

- Bewusstseinsbildung für Eigentümer*innen über Auswirkungen des Leerstands - 
Wertverlust und Aufzeigen alternativer Nutzungsmöglichkeiten durch Vermietung, 
Verpachtung, Baurecht einräumen auch für Baugruppen 

- Leerstandsmobilisierung durch gesetzliche Vorgaben (Leerstandsabgabe) 
- Förderung für gemeinschaftliche Wohnprojekte - durch Anpassung der 

Wohnbauförderung oder Förderungen für Konzeptentwicklung etc. 

Obwohl die Umsetzung solcher Projekte gegenwärtig noch mit vielfältigen 
Herausforderungen verbunden ist, zeigen die gewonnenen Erkenntnisse, dass dieser Weg 
vielversprechend und richtungsweisend ist, um die Zukunft alter Ortskerne in 
Niederösterreich nachhaltig und lebendig für die Zukunft zu gestalten. 
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Abschnitt C Leitfaden 

 

Empfehlungen 

Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

 

Abb. 24 Grundstücksbesichtigung in Frättingsdorf © Susanne Staller 

Dieser Leitfaden basiert auf dem gleichnamigen Forschungsprojekt bei der NÖ 
Wohnbauforschung und soll all jenen eine Hilfestellung sein, die Leerstände bzw. 
ungenutzte Grundstücke in alten Ortskernen durch gemeinschaftliche Wohnprojekte neu 
beleben möchten. 

Viele alte Ortskerne in Niederösterreich weisen Leerstände auf, Infrastruktur wie Geschäfte 
für den täglichen Bedarf und Gastronomie sind geschlossen, Straßenfreiräume sind oft 
wenig attraktiv, es fehlen Orte der Begegnung, die das Gemeinschaftsleben im Dorf fördern. 
Immer mehr Menschen aus Stadt und Land machen sich auf, neue gemeinschaftliche 
Wohnformen für sich und andere zu entdecken. Viele davon suchen die ländliche 
Umgebung um ihrem Wunsch nach Naturnähe, viel gemeinsamem Freiraum für 
unterschiedliche Aktivitäten, Gärtnern und Selbstversorgung, naturnahe Spielmöglichkeiten 
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für Kinder, etc. gerecht zu werden. Meist wird dazu ein Grundstück am Ortsrand einer 
bestehenden Ortschaft neu aufgeschlossen und nach den Bedürfnissen der Gruppe bebaut, 
die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur und Räumen ist jedoch selten. 

Gern im Kern zielt darauf ab, beide beschriebenen Entwicklungen miteinander zu 
verknüpfen und Synergien zu nutzen. Die Nutzung von Vorteilen auf beiden Seiten fördert 
die Akzeptanz und Integration neuer Wohnformen und eröffnet neue Zukunftsperspektiven 
für das Leben im Dorf durch die Belebung des Ortszentrums durch neue Angebote und neue 
Menschen, die am Leben in Gemeinschaft interessiert sind. Wesentliche Potentiale der 
�s���Œ�l�v�º�‰�(�µ�v�P���•�]�v���W���Y�µ���o�]�š���š�•�À�}�o�o�����E�����Z�À���Œ���]���Z�š�µ�v�P���]�v���K�Œ�š�•�Ì���v�š�Œ���v���•�š���š�š�����Œ�Á���]�š���Œ�µ�v�P���c���µ�(��der 
�P�Œ�º�v���v���t�]���•���^���µ�v�������]�����s���Œ�v���š�Ì�µ�v�P�������Œ���o�}�l���o���v�������À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���u�]�š���E���µ�Ì�µ�P���Ì�}�P���v���v�������������Œ��
Planungsphase, Nutzung der vorhandenen Aufschließung und des Gebäudebestandes.  

Das Forschungsteam von Gern im Kern hat die Wege von 3 Baugruppen zum 
Gemeinschaftswohnprojekt in alten Ortskernen nachgezeichnet. Die Erfahrungen dieser 
Wege und von vielen weiteren Versuchen, Baugruppen in leerstehende Liegenschaften in 
niederösterreichischen Dörfern und Kleinstädten zu vermitteln, fließen in die folgenden 
Empfehlungen ein.  

Den Mehrwert gemeinschaftlicher Wohnbauprojekte für eine nachhaltige 
Gemeindeentwicklung hat die Regionalentwicklung Vorarlberg wie folgt zusammengefasst. 



62 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

 

Abb.25 Quelle: Regionalentwicklung Vorarlberg, 2022, Seite 11 

 

Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt im alten Ortskern kann von unterschiedlichen 
Akteur*innen begonnen werden. Seitens der Gemeinde oder eines Eigentümers/einer 
Eigentümerin, die eine Liegenschaft zur Verfügung stellt, seitens einer Baugruppe, die sich 
für eine freie Ortskernliegenschaft bewirbt, seitens lokaler Akteur*innen, die das Thema 
gemeinschaftliches Wohnen in der Region bekannt machen.  Gelingen kann ein solches 
Projekt nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen.  
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7. Empfehlungen 

Der vorliegende Leitfaden gliedert sich in vier Bereiche: Empfehlungen für Baugruppen, 
Empfehlungen für Gemeinden, Empfehlungen für Eigentümer*innen und Tipps für 
Umsetzungsteams aus den drei vorher genannten Akteur*innen. 

 

7.1 EMPFEHLUNGEN FÜR BAUGRUPPEN 

 

Abb. 24 Ortserkundung mit Baugruppeninteressierten © Susanne Staller 

Baugruppen profitieren von einer frühen Einbindung in das lokale Umfeld bereits während 
der Planungsphase. Synergien mit den gemeinschaftlichen Aktivitäten im Ort und der 
Aufbau guter Beziehungen zu lokalen Akteur*innen erleichtern nicht nur die Umsetzung des 
Projekts, sondern fördern auch ein lebendiges Zusammenleben. Die Nutzung von Räumen 
im Ortskern gemeinsam mit der Bevölkerung trägt wesentlich zu einer positiven Integration 
und einer Belebung des sozialen Gefüges bei. 

Voraussetzungen 

Ein erfolgreiches Baugruppenprojekt beginnt mit einer engagierten Kerngruppe und einer 
klaren Vision. Diese sollte sich mit wesentlichen Fragen beschäftigen: Wie groß soll die 
Gruppe sein? Wie soll sie zusammengesetzt sein? Welche Anforderungen gibt es an den 
Standort, und welche Organisations- und Finanzierungsmodelle könnten passen? 

Für eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Themen sowie praktische Tipps zur 
Visionsentwicklung, Gemeinschaftsbildung, Organisationsform und Finanzierung wird das 
�W�Œ���Æ�]�•�Z���v�����µ���Z���c�>�������v���]�v���'���u���]�v�•���Z���(�š�^���~�&���o���u���v�v�U���,���]�v�Ì���î�ì�î�î�•�����u�‰�(�}�Z�o���v�X 



64 

 

Gern im Kern - Gemeinschaftliches Wohnen in alten Ortskernen 

Kerngruppe und Gruppengröße 

Eine Gründungsgruppe von mindestens 3 bis 4 Personen sollte zu Beginn eine klare Vision 
ihres Wohnprojekts entwickeln. Je genauer Vorstellungen und Einflussfaktoren abgestimmt 
sind, desto leichter lassen sich sowohl ein geeigneter Ort als auch passende weitere 
Baugruppenmitglieder finden. 

Baugruppen können sich unabhängig von ihrer Größe im Ortskern oder Ortsverband 
ansiedeln. Größere Projekte finden jedoch in größeren Ortschaften oft höhere Akzeptanz. 
Daher ist es wichtig, die geplante Größe frühzeitig und offen zu kommunizieren, um 
Konflikte bei der Planung und Genehmigung zu vermeiden. 

Gemeinsame Vision 

Eine überzeugende Vision sollte eine klare Vorstellung von den Vorteilen des Wohnens im 
Ortskern umfassen �t insbesondere von den geplanten Synergien mit der Ortsbevölkerung 
und den bestehenden Angeboten vor Ort. Wesentliche Aspekte wie die Standortqualitäten 
(z. B. Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Grundstücksgröße, Alt- oder Neubau), die 
gewünschte Gruppenzusammensetzung (Personenanzahl und Altersstruktur) sowie die 
Integration in das lokale Umfeld (z. B. Angebot und Nachfrage innerhalb des Ortes) sollten 
eindeutig und präzise formuliert werden. 

Gleichwohl sollte die Vision Raum für Flexibilität bieten und nicht zu starr gefasst sein, um 
notwendige Kompromisse mit den Gegebenheiten des Ortskerns nicht von vornherein 
auszuschließen. Insbesondere bei Projekten im Bestand erfordert das Umgestalten alter 
Strukturen Inspiration und Anpassungsfähigkeit, damit das Vorhaben erfolgreich umgesetzt 
werden kann. 

Eine professionelle Begleitung während der Visionsfindung kann zudem wertvolle 
Hilfestellung leisten und helfen, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten der 
Gruppe aufeinander abzustimmen. 

Der in der Studie entwickelte Fragebogen für Baugruppeninteressierte (siehe Anhang) kann 
als Hilfestellung für die Klärung der wichtigsten Fragen zum Start des Prozesses dienen. 

Organisationsform 

Die Klärung der Organisationsform ist ein entscheidender Schritt, um ein klares und 
professionelles Auftreten gegenüber der Gemeinde, möglichen Eigentümer*innen und auch 
im Hinblick auf Finanzierungsmodelle zu gewährleisten. Idealerweise existiert bereits eine 
juristische Struktur, wie etwa ein Verein oder eine Genossenschaft, die als 
Ansprechpartner*in gegenüber den beteiligten Parteien agieren kann. 
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Von ebenso großer Bedeutung ist die frühzeitige Einigung auf eine Methode der 
Entscheidungsfindung innerhalb der Gruppe, etwa das soziokratische Modell (vgl. Strauch 
2022). Eine transparente und strukturierte Entscheidungsfindung ermöglicht es, Vorhaben 
und Vereinbarungen gegenüber Gemeinden oder Eigentümer*innen klar und einheitlich zu 
vertreten. So entsteht eine solide Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes. 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Ein frühzeitiges Auseinandersetzen mit den möglichen Finanzierungsformen ist von 
zentraler Bedeutung. Eigenmittel, Bankkredite, Direktdarlehen oder auch Vermögenspools 
sind mögliche Optionen, die sorgfältig geprüft werden sollten. Eine klare Übersicht über die 
finanziellen Möglichkeiten der Gruppe schafft Transparenz und Verlässlichkeit �t sowohl 
gegenüber den Eigentümer*innen des Grundstücks als auch gegenüber potenziellen 
weiteren Baugruppenmitgliedern. 

Für größere Projekte kann es von Vorteil sein, einen Bauträger �t etwa in Form einer 
Baugenossenschaft �t einzubinden. Solch eine Kooperation kann nicht nur die Finanzierung 
erleichtern, sondern auch wertvolle Expertise und Unterstützung in die Planung und 
Umsetzung des Projekts einbringen. 

Standortsuche 

Die Suche nach einem geeigneten Standort für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt bietet 
verschiedene Ansatzpunkte, die idealerweise parallel verfolgt werden sollten, um die 
Chancen auf Erfolg zu erhöhen. 

1. Immobilienplattformen und Makler*innen 
Der klassische Weg über Immobilienplattformen oder Makler kann zwar schnelle 
Ergebnisse liefern, hat jedoch den Nachteil, dass häufig konkurrierende 
Interessent*innen vorhanden sind und Verkäufer*innen schnelle Vertragsabschlüsse 
bevorzugen. Dies erschwert das Aushandeln von Bedingungen, die den Bedürfnissen 
einer Baugruppe entsprechen. 
 

2. Ansprache lokal Kundiger 
Ein vielversprechender Ansatz ist die direkte Ansprache von lokal Kundigen, die ein 
Interesse an der Belebung des Ortskerns und an der Vermittlung von Leerständen 
haben. Regionalmanager*innen (wie von KLAR- oder Kleinregionen-Initiativen) 
können oft Zugang zu Immobilien ermöglichen, die nicht öffentlich am Markt 
angeboten werden. 
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3. Kooperation mit Gemeinden 
Die direkte Kontaktaufnahme mit Gemeinden und das Vorstellen der Gruppe sowie 
des Konzeptes für das gemeinschaftliche Wohnprojekt kann ebenfalls zielführend 
sein. Gemeinden, die von der Synergie zwischen Baugruppenprojekten und der 
Ortskernbelebung profitieren möchten, können nicht nur als Vermittler auftreten, 
sondern erleichtern auch die lokale Einbindung. Zudem eröffnen sie Möglichkeiten, 
die Bebauung optimal an die örtlichen Vorgaben und Gegebenheiten anzupassen. 
 

4. Persönliches Erkunden von Orten 
Eine weitere Option ist das gezielte Erkunden geeigneter Orte, die auf Grundlage der 
in der Visionssuche definierten Parameter ausgewählt wurden. Kriterien wie die 
Entfernung zur nächsten Stadt, die Landschaftsform oder die vorhandene 
Infrastruktur können dabei als Leitfaden dienen. Vor Ort lassen sich Leerstände oder 
geeignete Grundstücke direkt ausfindig machen. Wird ein passendes Objekt 
entdeckt, können Informationen über Eigentümerinnen oft durch Anrainerinnen oder 
die Gemeinde eingeholt werden. Der direkte Kontakt zu den Eigentümer*innen 
eröffnet anschließend die Möglichkeit, gezielt über eine mögliche Nutzung oder 
einen Kauf zu verhandeln. 

Integration in den Ort 

Nach der Wahl eines geeigneten Standortes sollte möglichst frühzeitig der Kontakt zur 
Gemeinde gesucht werden, um wichtige Fragen wie Bebauungsmöglichkeiten, bestehende 
Infrastruktur und Werbemöglichkeiten zu klären. Eine enge Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde erleichtert nicht nur die Planung, sondern trägt maßgeblich zur lokalen Akzeptanz 
des Projekts bei. 

Auch die schrittweise Einbindung der Ortsbevölkerung ist ein zentraler Bestandteil der 
Integration. Persönliche Gespräche mit Nachbar*innen, Infostände oder die Teilnahme an 
lokalen Veranstaltungen bieten erste Gelegenheiten, Vertrauen aufzubauen und sich in die 
bestehende Gemeinschaft einzufügen. Zudem kann die aktive Beteiligung am Vereinsleben 
vor Ort den Austausch fördern und Berührungsängste abbauen. 

Eine frühzeitige und zielgerichtete Kooperation mit der Gemeinde sowie eine aktive 
Vernetzung mit der Ortsbevölkerung legen die Grundlage für eine erfolgreiche Integration 
des Projekts in den Ort und schaffen Möglichkeiten für eine nachhaltige Zusammenarbeit. 
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7.2 EMPFEHLUNGEN FÜR GEMEINDEN 

 

Abb. 27 Alte Schule in Velm Götzendorf © Werner Rabl 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte bieten Gemeinden mit großen Leerständen eine 
vielversprechende Möglichkeit, ihre alten Ortskerne zu beleben. Um solche Vorhaben 
erfolgreich zu gestalten, sind verschiedene Voraussetzungen und Schritte zu beachten. 

Voraussetzungen 

Der erste Schritt für Gemeinden besteht darin, sich des Ausmaßes des vorhandenen 
Leerstandes bewusst zu werden. Dies erfordert nicht nur eine gründliche 
Leerstandserhebung, etwa durch statistische Quellen (Gebäuderegister, 
Stromverbrauchsdaten) oder durch systematische Vor-Ort-Erhebungen, sondern auch die 
Unterstützung des Gemeinde- oder Stadtrats. Ein Mehrheitsbeschluss zur ernsthaften 
Auseinandersetzung mit dem Thema und die Bereitstellung entsprechender Ressourcen 
(Personal und Mittel) bilden die Grundlage für weitere Maßnahmen. Im Optimalfall ist die 
Idee eines Baugruppen-Projektes im Ortskern Teil eines Ortsentwicklungsprozesses, der 
umfassende Maßnahmen zur Leerstandsmobilisierung vorsieht und in der Gemeinde 
größtmöglich unterstützt wird. 

Anforderungen an die Liegenschaften 


· Grundstücksgröße: Grundstücke sollten mindestens 3.000 m² umfassen. Zusätzliche 
Flächen für gemeinschaftliche Nutzungen, wie Gemüseanbau, sind wünschenswert. 
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· Gebäudekapazitäten: 
�Ñ In kleineren Gemeinden sollten Gebäude Platz für mindestens 8 

Wohneinheiten bieten (ca. 700 m² Nutzfläche). 
�Ñ In mittleren Gemeinden sind Projekte mit 12 Wohneinheiten und einer 

Fläche ab ca. 1.000 m² Nutzfläche empfehlenswert. 
�Ñ In städtischen Regionen können größere Projekte mit höherer 

Wohnungsanzahl  realisiert werden. 

· Flexibilität beim Flächenbedarf: Der benötigte Platz muss nicht auf einem einzigen 

Gebäude oder Grundstück liegen. Mehrere Liegenschaften in fußläufiger Nähe 
können gemeinsam den Flächenbedarf erfüllen. 

Anforderungen an Lage und Infrastruktur 


· Infrastruktur: Eine gute Erreichbarkeit von Nahversorgungsmöglichkeiten, 
Bildungseinrichtungen und kulturellen Angeboten ist essentiell. 


· Mobilität : Gemeinden ohne direkte Anbindung an den öffentlichen Verkehr sollten 
alternative Mobilitätskonzepte entwickeln. 


· Ergänzende Faktoren: 
�Ñ Naherholungsgebiete und landschaftlich interessante Gebiete können das 

Interesse von Baugruppen steigern. 
�Ñ Schnelles Internet ist für viele Baugruppen, z. B. für Home-Office-Nutzung, 

ein entscheidendes Kriterium. 

· Gemeinsame Infrastrukturverbesserung: Baugruppen können durch Eigeninitiative 

zur Verbesserung fehlender Infrastruktur beitragen, z. B. durch die Einrichtung von 
Foodcoops, Gemeinschaftsküchen oder anderen gemeinschaftlich genutzten 
Einrichtungen. Diese Maßnahmen können eine Win-win-Situation schaffen, von der 
sowohl die Baugruppe als auch die Ortsbevölkerung profitieren. 

Unterstützende Angebote seitens der Gemeinde 


· Zentrale Ansprechperson: Eine feste Ansprechperson innerhalb der Gemeinde, die 
als direkte Verbindung für die Baugruppe fungiert. 


· Informationsmaterial: Bereitstellung eines Infofolders beispielsweise, der die 
Angebote der Gemeinde sowie deren Erwartungen an die Baugruppe übersichtlich 
darstellt. 


· Proaktive Kommunikation: Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu potenziellen 
privaten Grundstückseigentümer*innen oder bei der Koordination zwischen 
verschiedenen Interessensgruppen. 
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Liegenschaften in Gemeindebesitz 

Oftmals gibt es leerstehende Gebäude wie Ehemalige Schulen, Kindergärten etc. in 
Gemeindebesitz, die für ein Baugruppenprojekt in Frage kommen. 

1. Eigenbedarf prüfen: Vor einer möglichen Vergabe von gemeindeeigenem Leerstand 
an Baugruppen sollte der Eigenbedarf der Gemeinde geklärt werden. Gebäude und 
Flächen, die für eigene Vorhaben benötigt werden könnten, sollten berücksichtigt 
werden, um spätere Engpässe zu vermeiden. 

2. Projekte zur Ortskernbelebung fördern: Für Leerstände, die nicht im Eigenbedarf 
benötigt werden, können Baugruppenprojekte eine wertvolle Chance darstellen. 
Diese Projekte schaffen Synergien zwischen der Baugruppe und der Gemeinde und 
tragen zur Belebung des Ortskerns bei. Damit eine solche Nutzung erfolgreich 
umgesetzt werden kann, ist ein Mehrheitsbeschluss im Gemeinde- oder Stadtrat 
ratsam, der eine langfristige Unterstützung seitens der Gemeinde gewährleistet. 

3. Anpassung von Vergabebedingungen: z. B. Konzeptvergabe statt Höchstgebot, um 
Baugruppen die Teilnahme am Vergabeprozess zu erleichtern. Vergabe von 
gemeindeeigenen Gebäuden oder Grundstücken auf Basis von Baurecht, sodass die 
Liegenschaft im Gemeindebesitz bleibt und Baugruppen eine finanziell tragbare 
Grundlage geboten wird. Dies ermöglicht es der Gemeinde, langfristig flexibel zu 
bleiben. 

Liegenschaften in Privateigentum 

Die meisten Leerstände sind in Privatbesitz und für die Vergabe meist nicht verfügbar. Hier 
kann die Gemeinde bei der Mobilisierung unterstützen. 

�Ñ Bewusstseinsbildung zu den negativen Folgen der Hortung von Bauland und 
leerstehenden Wohngebäuden ist eine Grundvoraussetzung. Dazu können 
gemeinsam mit der Regionalentwicklung und interessierten 
Nachbargemeinden Veranstaltungen mit Fachleuten, Filmpräsentationen 
oder Exkursionen zu Vorzeigeprojekten durchgeführt werden.  

�Ñ Die Kontaktvermittlung zwischen privaten Eigentümer*innen und 
Baugruppen erleichtert das Kennenlernen und Abbauen von Vorurteilen. 

�Ñ Informationen über Fördermöglichkeiten. 
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7.3 EMPFEHLUNGEN FÜR PRIVATE EIGENTÜMER*INNEN 

 

Abb. 28 potentieller Standort für ein Wohnprojekt im Ortskern © Werner Rabl    

Auch private Eigentümer*innen können von gemeinschaftlichen Wohnprojekten auf 
vielfältige Weise profitieren. Ein Baugruppenprojekt nutzt vorhandene Flächen effizienter 
als Einfamilienhäuser und bringt mehr Menschen in den Ort, wodurch sowohl der soziale 
Zusammenhalt als auch der wirtschaftliche Kreislauf gestärkt werden. Darüber hinaus setzen 
solche Projekte wichtige Impulse für die Belebung des Ortskerns. 

Besonders spürbar sind die positiven Effekte, wenn die Eigentümer*innen selbst in der 
Gemeinde leben oder sogar Teil der Baugruppe werden. In diesem Fall können sie die 
Vorteile eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts direkt miterleben und aktiv an dessen 
Gestaltung und Synergien teilnehmen. 

Eigentümer*innen, die selbst Teil der Baugruppe sein möchten 

Für Eigentümer*innen, die aktiv in einer Baugruppe mitwirken möchten, gibt es einige 
zentrale Empfehlungen: 


· Vision entwickeln: Es ist hilfreich, sich ein Bild davon zu machen, wie das Leben in 
einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt konkret aussehen könnte. Eine klare Vision 
erleichtert sowohl den Gruppenprozess als auch die Planung. 


· Vorrechte loslassen: Um als gleichwertiges Mitglied der Gruppe akzeptiert zu 
werden, ist es wichtig, persönliche Vorrechte als Eigentümer*in zugunsten des 
Mehrwerts für die gesamte Gruppe aufzugeben. Eine klare finanzielle Ablöse kann 
den Übergang erleichtern und für klare Verhältnisse sorgen. 
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· Erste Ansprüche klären: Mit Hilfe eines Fragebogens (z. B. für 
Baugruppeninteressierte, siehe Anhang) können Eigentümer*innen ihre eigenen 
Wünsche und Bedürfnisse reflektieren und eine erste Vision entwickeln, die jedoch 
Spielraum für neu hinzukommende Mitglieder lässt. 


· Idee präsentieren: Die Vorstellung des Projekts bei der Gemeinde und in der lokalen 
Bevölkerung ist ein zentraler Schritt zur Gewinnung von Unterstützer*innen. Dies 
erleichtert nicht nur die Umsetzung, sondern schafft auch Akzeptanz innerhalb der 
Gemeinde. 


· Mitstreiter*innen finden: Interessierte Personen können über einschlägige 

�W�o���š�š�(�}�Œ�u���v���Á�]�������]�����cInitiative Gemeinsam Bauen & Wohnen�^��
(https://www.inigbw.org/) kontaktiert werden. Besonders vorteilhaft ist es, 
zusätzlich Mitstreiter*innen aus der Region zu gewinnen, da dies die lokale 
Akzeptanz weiter erhöht. 

Eigentümer*innen, die ihre Liegenschaft beleben wollen 

Für Eigentümer*innen, die nicht Teil der Baugruppe werden möchten, aber Interesse an der 
Belebung ihrer Liegenschaft haben, bieten sich folgende Schritte an: 


· Vision entwickeln: Eine Vorstellung über die zukünftige Nutzung der Liegenschaft ist 
hilfreich für einen guten Weitergabeprozess. Die Vision sollte aber nicht zu starr sein, 
um den Interessierten noch Spielräume für neue Ideen zu lassen. Folgende Fragen 
helfen zur Konkretisierung der Vision: 

�Ñ Was soll auf dem Grundstück entstehen? Was keinesfalls? 
�Ñ Was soll erhalten bleiben, und was darf oder soll weichen? 
�Ñ Was braucht die Gemeinde, und wie kann das Projekt einen Beitrag dazu 

leisten? 

· Rechtliche Übergabemöglichkeiten prüfen: Es ist ratsam, die verschiedenen 

rechtlichen Optionen zu prüfen, wie z. B. Verkauf, Pacht, Miete oder die Vergabe im 
Baurecht. Jede dieser Möglichkeiten hat unterschiedliche Auswirkungen auf die 
Zusammenarbeit mit der Baugruppe und die zukünftige Nutzung der Liegenschaft. 
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7.4 EMPFEHLUNGEN FÜR UMSETZUNGSTEAMS (Gemeinde, Eigentümer*in, Baugruppe) 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Eigentümer*innen und Baugruppen ist 
entscheidend, um ein Projekt erfolgreich umzusetzen. Folgende Aspekte sind hierfür zentral: 

1. Gemeinsame Vision 
Die frühzeitige Entwicklung einer gemeinsamen Vision durch alle Beteiligten, 
idealerweise moderiert durch externe Fachpersonen, fördert Einigkeit und 
Zielklarheit. 
 

2. Unterstützung durch alle Akteur*innen 
 

�Ñ Eigentümer*innen sollten einen ausreichenden Zeitraum für die 
Gruppenbildung, Planung sowie die Finanzierung bereitstellen. 

�Ñ Gemeinden können durch klare Beschlüsse, Unterstützung bei Bebaubarkeit 
und Bauverfahren sowie durch Infrastrukturmaßnahmen zur Förderung des 
Projekts beitragen. 

�Ñ Baugruppen sollten sich aktiv in die lokale Gemeinschaft integrieren, 
beispielsweise durch Informationsveranstaltungen, Feste oder die Teilnahme 
am Vereinsleben. 

3. Klare Kommunikation und Informationsfluss 
Ein transparenter und offener Austausch zwischen allen Beteiligten ist essenziell, um 
Missverständnisse zu vermeiden und das Vertrauen zu stärken. 
 

4. Bewusste Förderung und Flexibilität 
 

�Ñ Die Gemeinde könnte Veranstaltungsräume, Plattformen für 
Öffentlichkeitsarbeit und langfristige Zeiträume für die Projektentwicklung 
bereitstellen. 

�Ñ Konzeptvergaben sollten bevorzugt werden, bei denen das beste 
Nutzungskonzept statt des höchsten Kaufpreises entscheidend ist. 

�Ñ Die Berücksichtigung gemeinschaftlicher Ansätze in Förderprogrammen kann 
ebenfalls einen positiven Beitrag leisten. 
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Zusammenfassung 

Gemeinschaftliche Wohnprojekte haben das Potenzial, alte Ortskerne zu beleben und 
nachhaltige, soziale Synergien zwischen neuen Bewohner*innen und der bestehenden 
Bevölkerung zu schaffen. Die Öffnung von Gemeinschaftsräumen, die Integration von 
Baugruppen in das Vereins- und Gemeindeleben sowie innovative Nutzungskonzepte für 
Leerstände bieten vielfältige Vorteile für die Gemeinde. 

Wesentlich für den Erfolg solcher Projekte sind: 

�” Eine bewusste Planung und Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, 
Eigentümer*innen und Baugruppen. 

�” Die Entwicklung gemeinsamer Visionen und Ziele. 
�” Die Anpassung der Rahmenbedingungen durch Förderungen. 
�” Transparente Vergabeverfahren und flexible Nutzungsmöglichkeiten. 

Auch wenn der Weg mit Herausforderungen verbunden ist, überwiegen die positiven 
Auswirkungen auf die soziale, wirtschaftliche und räumliche Entwicklung des Ortes. 
Gemeinschaftliche Wohnprojekte stellen einen wichtigen Schritt in Richtung einer 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Ortsentwicklung dar. 

Zum Weiterlesen: 

Feldmann, Heinz (2022): Praxishandbuch Leben in Gemeinschaft, oekom Verlag 

Leutgöb, Johanna; Weiser, Constance (2025): Gemeinschaftliche Wohnprojekte, Eine 
Chance für Gemeinden. Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen 
https://doi.org/10.34726/9659 

Regionalentwicklung Vorarlberg eGen. Alberschwende.( 2022): Gemeinschaftliches Bauen 
und Wohnen, Ein Leitfaden für Gemeinden. Handlungsanleitung und 
Entscheidungsgrundlagen im Kontext einer nachhaltigen Lebensraumgestaltung und 
Raumentwicklung in Vorarlberg 

Weiser, Constance (2023): Seite an Seite �t So funktionieren gemeinschaftliche 
Wohnprojekte, Baugruppen und Co-Housing-Projekte, Amt der NÖ Landesregierung �t 
Gruppe Baudirektion, https://www.noe-gestalten.at/epaper/ausgabe_178/#2 (letzter 
Zugriff 24.06.2025) 

 

https://doi.org/10.34726/9659
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Regionalentwicklungsverein Kleinregion Südliches Weinviertel (2023), Positionspapier 
Leerstand und Baulandmobilisierung https://weinviertel-
sued.at/Positionspapier_zum_Thema_Baulandmobilisierung_und_Leerstandsmanagement 
(letzter Zugriff 24.06.2025) 

Reiberger Barbara, Calas David, die Textilers - Arbeit, Kultur und Urlaub OG (Hg.), (2025): 
Textiles Erbe / Aktive Zukunft, Hirschbach 

Strauch Barbara 2022: Soziokratie Organisationsstrukturen zur Stärkung von Beteiligung und 
Mitverantwortung des Einzelnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft, München 

Weber, Amann, Mundt (2019): Praxisempfehlungen zum Gemeinschaftsorientierten 
Wohnen. Projektbericht (Neunkirchen/Wien, im Auftrag des Landes Niederösterreich) 

Weiser, Constance (2023): Seite an Seite �t So funktionieren gemeinschaftliche 
Wohnprojekte, Baugruppen und Co-Housing-Projekte, Amt der NÖ Landesregierung �t 
Gruppe Baudirektion, https://www.noe-gestalten.at/epaper/ausgabe_178/#2 (letzter 
Zugriff 24.06.2025) 

Weitere Quellen: 

Peter Schöffthaler beim Infoabend von BRAINSTORM Real & Consulting GmbH zu 
Verwertungsmöglichkeiten von Immobilien am Donnerstag, den 16.02.23 im Landgasthaus 
Demel in Schönkirchen-Reyersdorf 

Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen inigbw https://www.inigbw.org/ (letzter Zugriff 
3.7.2025) 

Baugruppe MONA21 https://mona.jetzt/ (letzter Zugriff 3.7.2025) 

Baugruppe Wohnstrudel https://www.wohnstrudel.org/ (letzter Zugriff 3.7.2025) 

Habitat Modell: https://habitat.servus.at (letzter Zugriff 3.7.2025) 
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9. Anhang 

 

9.1. Gesprächsleitfaden Ortserhebung 

9.2 Fragebogen Baugruppeninteressierte 

9.3 Plakate Ortserhebung 
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8.1 Gesprächsleitfaden Ortserhebung 

Das Ortszentrum und die Umgebung der Liegenschaften 
�” Was ist Ihre Vision für den Ort/das Ortszentrum?  
�” Was sind die Vorzüge des Ortes/ der konkreten Liegenschaft? 
�” Was wurde bisher zur Ortskernbelebung unternommen (Learnings, Gute Beispiele)? 

Gibt es Unterlagen und Daten zum Thema? (Leerstandserhebung, vorhandene 
Infrastruktur, Bevölkerungsentwicklung, bisherige Leerstandsaktivierung, etc.)  

�” Gibt es Bauvorhaben/Planungen/Strategien für das Ortszentrum bzw. die Umgebung 
der Liegenschaft, Örtliches Entwicklungskonzept, etc.? 

�” Wie sind die Rahmenbedingungen bez. Infrastruktur für Neuzuziehende? 
(Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen, Kultur und 
Freizeit? 

�” Welche Gemeinschaftsaktivitäten gibt es im Ort? (Vereinsleben, Miteinander, 
�/�v�]�š�]���š�]�À���v�U���Y�•���'�]���š�����•�����v�o���•�•�����~�Á�]�����&���•�š�U���D���Œ�l�š�•�U���Á�}���Á�]�Œ�����]�����K�Œ�š�•�����À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���P�µ�š��
erreichen können? 

�” Was wird von dem Forschungsprojekt erwartet? 
�” Gibt es Wohnbauinteressierte (Personen) bzw. Anfragen diesbezüglich? Wie könnten 

wir Interessierte erreichen? (Newsletter, Gemeinde, Anschlagtafel, etc.) 
 
Grundstück und Bestandsgebäude 
�” �Z���µ�u�o�]���Z���•���~�'�Œ�‚�˜���U���>���P���U���E�µ�š�Ì�µ�v�P�U���'���•���Z�]���Z�š���U�����]�P���v�š�º�u���Œ�U���E�����Z�����Œ�v�Y�•���h�v�š���Œ�o���P���v��

und Pläne? 
�” �Z�����Z�š�o�]���Z�����E�µ�š�Ì�µ�v�P�•�u�‚�P�o�]���Z�l���]�š���v���~���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v�U���t�]���u�µ�v�P�U�������v�l�u���o�•���Z�µ�š�Ì�U���Y�• 
�” Vertragliche Rahmenbedingungen (Kauf, Pacht, Baurecht, etc.) 
�” Gibt es weitere Liegenschaften oder Objekte, die für unser Projekt interessant sind? 
 
Was fehlt im Ort? Gewünschte Ergänzungen im Gemeinschaftsleben/Sharingbereich? 
�” Für das Gemeinschaftsleben (Gemeinschaftsräume innen/außen, kulturelle Angebote, 

�Y�• 
�” Infrastruktur (Kinderbetreuung, Bildungsangebot, Einkaufsmöglichkeit z.B.: Dorfladen, 

Foodcoop, Gastro, Mobilitätsangebote wie Carsharing/E-���]�l���•�Z���Œ�]�v�P�U���Y�• 
�” Dienstleistungen, Handwerk - Coworkingräume 
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8.2 Fragebogen Baugruppeninteressierte Gern im Kern - Forschungsprojekt im Rahmen 
der NÖ Wohnbauforschung 

Kontakt gernimkern@gmail.com 

 

Liebe*r Baugruppen Interessierte*r 

Mit deinen Antworten hilfst du uns, dich besser mit anderen Baugruppeninteressierten zu 
vernetzen, einen guten Ort für dein Vorhaben zu finden und unseren Beitrag für das 
Gelingen deines Wunschprojektes zu optimieren. 

Wir werden deine Daten und Angaben nur für den internen Gebrauch im Forschungsprojekt 
verwenden und nicht an Dritte weitergeben. Inhalte werden im Forschungsbericht nur 
anonymisiert wiedergegeben. 

 

Name: 

Geschlecht: Alter: 
  

Suchst du allein oder gemeinsam mit andern, wenn ja mit wem? 

 

Wie und wo wohnst du im Moment?  

 

Was sind deine Erfahrungen mit gemeinsamem Wohnen / gemeinschaftlichen Projekten? 

 

Warum interessierst du dich für ein Gemeinschaftswohnprojekt? Was ist deine Vision?  

 

Welche Vorteile erwartest du dir von einem Gemeinschaftswohnprojekt? 

 

Was soll über das Wohnen hinaus möglich sein, bzw. dich ggf. mit den anderen verbinden? 
(gemeinsame Aktivitäten / Angebote für die Umgebung / sonstiges) 

 

mailto:gernimkern@gmail.com
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Was wünscht du dir für eine zukünftige Wohnsituation im Spannungsfeld der Begriffspaare: 
Mach ein Kreuz, wo es für dich am besten passt: 

�E���š�µ�Œ�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�YUrbanität  

���}�Œ�(�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�YStadt 

�/�u���•���v�š�Œ�µ�u�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�X�X�Yam Rand 

�Z�º���l�Ì�µ�P�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�X�Y�XGemeinschaft 

�s�]���o�(���o�š�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�Y�X�Y�X�X�XGleichgesinnte 

 

Wenn du die Wahl hättest, wann würdest du gerne ein- / umziehen?  

 

Wieviel Platz brauchst du für dich / als Paar / Familie und wofür? (Wohnraum, Außenraum - 
bedenke dabei, dass es nur um den wirklich privaten Bereich geht, da in gemeinschaftlich 
geteilten Räumen viele Funktionen angeboten werden können, die du ja nicht für dich 
alleine brauchst): 

 

Welche gemeinschaftlichen Räume hättest du gerne (zum Feiern / für Gäste / Werkeln / 
etc.)? 

 

Was soll der gemeinsame Freiraum/Garten leisten? Wofür soll es Platz geben? 

 

Wie ist das optimale Verhältnis  

�Y�Ì�Á�]�•���Z���v�������]�v���v���‰�Œ�]�À���š���v���t�}�Z�v�Œ���µ�u���v���µ�v�����P���u���]�v�•���u���P���v�µ�š�Ì�š���v���/�v�v���v�Œ���µ�u���v�M 

�Y�X�X���W���Y�X�X 

�Y�X�Ì�Á�]�•���Z���v�������]�v���u���‰�Œ�]�À���š���u�����µ�˜���v�Œ���µ�u���µ�v�����P���u���]�v�•���u���P���v�µ�š�Ì�š���v���&�Œ���]�(�o�����Z���v�M 

�Y�X�X���W���Y�X�X 

Welche Wohnform/Gebäudeform wünschst du dir (Modul- oder Reihenhäuser, Bauernhof, 
Mehrgeschoßiges Wohnhaus, WG oder Einzelhaushalte, Bestandsgebäude oder Neubau?) 
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Willst du dort nur wohnen oder auch arbeiten? Wenn ja, welche Arbeitsräume wünscht du 
dir und für welche Tätigkeiten? 

 

Wie groß soll deine ideale Gemeinschaft sein? (Anzahl der Personen) 

 

Welche Alterszusammensetzung soll die Gruppe haben? 

 

Welche Organisationsform/Rechtsform wünschst du dir für die Gruppe? 

 

Wie intensiv soll das Gemeinschaftsleben sein?  

 

Was willst du mit den anderen teilen?  

Was willst du keinesfalls teilen? 

 

Was willst du in die Gemeinschaft einbringen? Welche Talente bringst du mit? 

 

Was sind deine Schwächen in Bezug auf das Gemeinschaftsleben? 

 

Wieviel Zeit willst du regelmäßig in das Gemeinschaftsleben investieren? 

 

Was soll der Ort/die Umgebung können? (Verkehr, Infrastruktur, Bildung, Erholung, 
���Œ�����]�š�•�u�‚�P�o�]���Z�l���]�š���v�U���o���v���o�]���Z�l�µ�Œ�����v�U���Z�º�P���o�]�P�l�������v���Y�•���Z���]�Z�µ�v�P���v�����Z���W�Œ�]�}�Œ�]�š���š�J�� 

 

Was willst/kannst du im Ort einbringen? Was soll die Baugruppe/Gemeinschaft mit der 
Ortsbevölkerung teilen? Welche Angebote für die Ortsbevölkerung glaubst du soll die 
Baugruppe setzen (räumlich/inhaltlich)? Welchen Mehrwert bringt deine Baugruppe im 
Idealfall sonst noch für den Grundstückseigentümer, die Gemeinde, die Ortsbevölkerung? 
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Wie intensiv willst du dich an der Projektentwicklung beteiligen? Wieviel Zeit für 
Abstimmungstreffen / Organisation / sonstige Unterstützung kannst du einbringen 
(monatlich / pro Woche)? Welche Fähigkeiten kannst du hier einbringen? 

 

Welche finanziellen Möglichkeiten hast du in welcher Höhe? (Eigenmittel, Kredit, 
monatlicher Beitrag) 

 

Was sind deine Bedenken/Befürchtungen in Bezug auf die Umsetzung eines 
Gemeinschaftswohnprojektes? 

 

Welche Unterstützungsmöglichkeiten im Projekt wünscht du dir von Gern im Kern? 
(Vermittlung Liegenschaft, Unterstützung / Begleitung / Moderation der 
Gemeinschaftsbildung / bei der inhaltlichen Profilierung, Input zu Methoden des 
Miteinanders / Organsiation / Entscheidungsfindung / Rechtsform / Finanzierungsvarianten, 
räumlicher Konzeption etc.) 

 

Willst du uns noch irgendetwas etwas sagen? 

 

Welcher der 3 konkreten Orte würde dich interessieren? Bitte gib deine 1. und ggf. 2. und 3. 
Wahl an:  

Frättingsdorf: __. Wahl          Korneuburg: __. Wahl Velm-Götzendorf: __. Wahl 

Vielen Dank für deine Mithilfe! 

Werner Rabl und Susanne Staller 

 

 








